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第一章 概述

本施工组织方案是指导、组织本工程铝合金门窗施工的重要文件之一,是规范和指导本工程从施工准备到竣工验收全过程施工的综合性文件,内容包括本工程的施工组织规划、组织机构、主要施工方案施工技术、质量管理办法和实施细则、质量标准、质量承诺、质量计划和质量保证措施、工期计划和承诺、成品半成品保护措施、安全文明施工规划、总分包配合条件和配合承诺、资源配配置计划等.
第二章 施工组织规划、组织机构

　　第一节  编制说明

(1)、国标和行业颁布的有关现行设计和施工规范及标准.
(2)、本公司企业标准《质量手册》及《程序文件》等相关文件.
　　第二节  编制目的

　　本施工组织设计是针对本工程在施工组织管理,劳动力组织,材料、设备的采购供应,施工工艺,进度 计划,质量保证,安全措施等作详细面周全的设计规范,使本工程在制作、安装施工全过程中,始终处于受检状态,从而使工程管理更加合理、有效、确保工程按期、按质达到预定目标,使业主称心满意.
　　第三节  采用标准规范

　　我公司承诺在本工程的设计和施工全部达到以下现行中华人民共和国国标和四川省的行业标准,及有关法规要求.
(1)铝合金门窗设计施工规范标准:
《建筑装饰装修工程质量验收规范》    GB  50210-2001
     《铝合金门窗》                      GB/T 8478-2008

     《铝合金建筑型材》                  GB 5237.6-2012
(2)招标人提供的经过会审批准的招标文件、施工图纸及技术要求;
(3)ISO9001质量手册、管理程序文件、作业指导书;
(4)中华人民共和国现行的国家标准、行业规范及地方性标准(包含但不限于):
◇《建筑装饰装修工程质量验收规范》                     GB 50210-2001
◇《住宅装饰装修工程施工规范》                         GB 50327-2001
◇《建筑工程施工质量验收统一标准》                     GB 50300-2013
◇《建筑节能工程施工质量验收规范》                     GB 50411-2007

◇《铝合金门窗工程技术规范》                           JGJ 214-2010
◇《铝合金建筑型材》                                  GB 5237

◇《铝合金建筑型材第1部分:基材》                    GB 5237.1
◇《铝合金建筑型材第2部分:阳极氧化型材》            GB 5237.2
◇《铝合金建筑型材第4部分:粉末喷涂型材》            GB 5237.4 

◇《铝合金建筑型材第6部分:隔热型材》                GB 5237.6 

◇《铝合金门窗》                                      GB/T 8478-2008

◇《建筑门窗术语》                                    GB/T 5823-2008

◇《建筑门窗洞口尺寸系列》                            GB/T 5824-2008

◇《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》                JGJ 134-2010
◇《四川省夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》          DB 51/5027-2002
◇《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》                GB/T 8484-2008

◇《建筑门窗空气声隔声性能分级及其检测方法》          GB/T 8485-2008

◇《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》  GB/T 7106-2008

◇《建筑门窗五金件  传动机构用执手》                  JC/T 214-2007

◇《建筑门窗五金件  合页(铰链)》                     JC/T 125-2017

◇《建筑门窗五金件  滑撑》                             JC/T 127-2007

◇《建筑门窗五金件  滑轮》                             JC/T 129-2007

◇《盘头自钻自攻螺钉》                                 JG/T 15856.1-2002
◇《建筑玻璃应用技术规程》                             JGJ 113-2015
◇《建筑用安全玻璃 第2部分》                          GB 15763.2-2005
◇《镀膜玻璃》                                         GB/T 18915.2-2013
◇《中空玻璃》                                         GB/T 11944-2012
◇《夹层玻璃》                                         GB 15763.3-2009

◇《平板玻璃》                                         GB 11614-2009

◇《建筑用安全玻璃  防火玻璃》                         GB 15763.1-2009

◇《中空玻璃用丁基热熔密封胶》                         JC/T 914-2014
◇《建筑门窗幕墙用中空玻璃弹性密封胶》                 JG/T 471—2015
◇《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》                           JC 936-2004
第四节　工程概况及特点 

      一、工程名称:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX铝合金门窗安装工程
      二、工程地址:XX省XX市XX区XX大道三段碧桂园生态城项目内   

      三、工期要求:依据现场实际工期及甲方要求而定          

第五节  工程范围、内容

1、范围:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX铝合金门窗安装工程  ,包含但不限于人工费、材料费、机械费、运杂费、综合费(管理费、利润)、安全文明施工等措施费、规费、水电费、各种检测费、清洁费、成品保护费、各种税、费等完成本工程所发生的所有费用,甲方不再向乙方支付其他任何费用.
2、内容:接收及维护总承包方提供的门窗施工之工作场地和作业面,按施工图复核和完成所需之门窗洞口尺寸的测量检查及协助总承包方进行修正;铝合金型材、门窗玻璃、五金配件、密封材料及坚固件等一切相关制作和安装材料的采购,均在现场提供样品封样;门窗玻璃的中空及钢化中空加工、安装及校正;五金配件的安装及校正;门窗框的制作、安装及调校施工及完善;防雷接地的端口预留;门窗内外周边缝隙填充料、密封胶防水施工及完善;周边密封胶条和密封毛条的施工及完善;清洁及除锈;按国家相关规范的隔音、保温及节能要求;负责材料检测、制作和安装质量检测及淋水试验,确保无漏水渗水现象发生;施工过程中和交业主前的成品、半成品保护,必要时须按业主方要求进行成品(半成品)保护;负责竣工验收及交付物业公司和业方;通过政府有关部门的竣工验收以及竣工后保修.
第六节  组织机构

1、施工组织的基本思路

结合现场调查情况以及招标文件的要求,在施工组织上作如下安排.
1)组建精干、高效的施工队伍,对技术标准高的重点、难点项目,针对性的组织专业化施工队伍进行施工.并结合以往施工经验,优化施工方案,纵观全局,看准难点,抓住关键,统筹安排,均衡生产.
2)坚持试验先行,以检测控制工序,以工序控制过程,以过程控制整体,推行高标准质量管理,严密组织、精心施工,确保优质、高效、如期、安全的完成本合同施工任务.
2、施工组织的原则

施工组织工作按照“两高,三精,四快的原则”进行组织.“两高”就是进度 、质量、安全的总体安排上做到高起点起步,高标准要求;“三精”就是组织精干机构,选配精干人员,配置精干设备;“四快”就是上场快,安装快,开工快,形成施工规模快.
3、项目管理的基本目标

工期:确保招标工期,服从业主对工期的统筹安排,计划比招标文件的要求的工期提前10天完成全部工程.
质量:争创优质工程.
安全:创建安全文明标准建设工地,杜绝因工伤亡人事故.
4、施工组织机构的设置

实行项目经理负责制,以项目经理为首的管理层全权组织安装施工要素;运用科学管理手段,以质量、工期、安全为中心,以安装施工为重点,协调好内部及外部的工作,以高度 的责任心去完成工程的各项工作.
为更好的履行合同文件,顺利完成本标段各施工任务,本项目部制定了  各部的职责,各部相互配合,分项管理.
5、 施工组织管理机构框图
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6、组织机构主要人员职责

6．1工程指挥领导小 组职责

　　贯彻执行国家有关法律、法规和政策,执行企业的各项制度 ;为项目配备经验丰富的施工管理层和具有专业技术的施工队伍.对工程时度 、质量、采购、资金、保障等重大问题进行决策,以保障工程的顺利进行.
6．2项目经理的职责

　　项目经理是工程的直接负责人,是公司在本工程的全权代表,是施工合同的执行人.项目经理对工程的质量、安全、工期、进度 、成本、材料、消防、保卫、行政等各方面的工作以及对外协调等个方面负全面领导责任.
6．3项目副经理的职责

　　项目副经理全面协调项目经理工作,是项目经理在施工现场的代表.负责现场的施工管理和合同履行.
6．4项目工程师的职责

　　项目工程师是本工程技术工作的直接领导者,对工程的质量,技术管理、施工方案、施工工艺等负审核和领导责任.
6．5施工队职责

　　工程队在项目经理、副经理的直接领导和安排下根据施工组织设计和施工日记和月生产计划、材料使用计划、施工预算,实施施工生产,并建立与本部门有关的技术资料,对工程的质量、安全、工艺和文明施工负责.施工队伍是由我公司具有丰富施工经验和施工技术的工作组成.
6．6质量监督员

　　质量监督员根据项目工程师的指令和国家有关的规范、规定和标准,结合行业标准与企业标准进行产品检验,监督各部门、各个管理环节以及工程施工的质量标准的招待.对现场的成品及半成品进行检验;对违反施工工艺的操作有权提出处理意见,并参与工程的所有检测工作和工程竣工验收.
6．7材料保管员

　　材料保管员负责本工程全过程的材料管理.对运到现场的所有材料进行清点验收、保管和发放以及对现场材料实施必要的安全保护措施.
6．8计划调度 员

　　计划调度 员编制月、周计划参与安全全过程的施工管理,组织解决施工中的各种困难,解决施工中的设备、人员、材料计划的调整工作,协调与土建施工队伍及与施工现场其他队伍的配合工作.
6．9安全监督员

　　安全监督员对所有施工人员进行上岗前的安全教育,直接对项目经理负责.根据国家和有关部门的法令、法规、操作规程和各项安全监督管理制度 ,行使检查监督权,在生产与安全发生矛盾的情况下,行使安全否决权,安全管理的重点是杜绝违章,包括杜绝违章指挥和杜绝违章作业,要树立安全第一的思想,形成人人重视安全,处处保证安全,安全责任明确,不留安全隐患.
6．10辅助工程队

　　由电工、装配工、司机等工种组织,主要配合现场施工做好有关保障工作.
第三章 各分部分项工程的施工方法和施工技术

我公司将组织 2-3个班组负责现场的安装,主要是将半成品进行拼装上墙安装.门窗半成品加工均在公司加工车间完成.各阶段的施工方法及技术如下:
1、门窗制作工艺






















1)下料

1.1质量标准

1.1.1长度 允许公差:L±1㎜;扣条长度 允许偏差0,负偏差为0.5㎜.
1.1.2型材角度 允许偏差:45°±0.5°.
1.1.3切口处不得有变形、开裂等缺陷,不得受油污等污染.
1.1.4型材表面光洁、无明显划痕、擦伤,并颜色基本一致.
1.1.5切口与基准面垂直度 允许偏差±0.5°.
1.2操作要点

1.2.1据图纸要求选择正确的型材,不合格型材不得使用.
1.2.2轻拿轻放,下料后的型村放在指定的位置,避免擦伤型材表面.
1.2.3仔细调整两锯间距,保证长度 要求.
1.2.4将下料尺寸写在每支构件上.
1.2.5首件必检,合格后方可批量下料.
2)压排水孔

2.1质量标准

2.1.1排水孔尺寸为Ф5×25㎜.
2.1.2排水槽孔下缘与型材腹板的上表面平齐,不得打漏损伤腹板.
2.1.3排水槽孔不得有毛刺.
2.1.4排水孔至少2个,框宽≥1500㎜时中间再打一个.
2.1.5排水孔纵向位置偏差≤30㎜.
2.2操作要点

2.2.1注意排水孔位置及数量.
2.2.2型材要卡紧牢固,不变形.
2.2.3压孔时避免擦伤型材表面.
3)边封压口,冲孔铣中梃缺口.
3.1.1压口、冲孔、铣口要依据划线位置,位置允许偏差±1㎜.
3.1.2所压口、冲孔、铣口要与配套型材尺寸吻合严密,缝隙小 于0.5㎜.
4)组装窗框、上玻璃压条.
4.1质量标准

4.1.1组装要牢固、不松动.
4.1.2组装后各平面要平整,相邻构件同一平面高低差不大于0.3㎜.
4.1.3组装成外形尺寸;≤1500㎜公差,>1500㎜,公差±2.5㎜.
4.1.4对角线之差; ≤2000㎜公差±2㎜,>2000㎜,公差3㎜.
4.1.5扣条要压入槽内,不得脱槽,扣条要用整根不得水平对接.
4.1.6扣条90度 对接处间隙≤0.5㎜.
4.2操作要点

4.2.1组装要注意按图纸组装,注间下、左右,同一窗型组装完毕再装另一窗型.
4.2.2组装后要分类推放整齐,不允许抛摔.
4.2.3注意不能漏装防水垫,防水垫保护膜要撒掉.
5)包装

5.1质量标准

5.1.1成品外框用塑料自粘薄膜粘贴包装,包装端头用纸粘带缠紧.
5.1.2包装粘贴要密实、平整、不能漏缠、鼓包,影响安装时检测水平、垂直度 .
5.1.3拐角处注意缠绕办法,不能让尖角割破包装.
5.1.4下滑处应先用粘贴膜包装后再用钢制U盖板、防止受压损坏.
6)窗扇料开榫、打孔

6.1质量标准

6.1.1勾、光企开榫、打孔要用专用模具,孔位、榫位要准确美观不允许有偏差.
6.1.2勾光企榫位下上、下方吻合程度 高,允许偏差≤0.5㎜.
6.2操作要点

6.2.1注意上、方榫位、孔位要一致,不能出现反向.
6.2.2注意各种滑轮的孔位与模具否一致.
6.2.3注意模具是否处于完好状态,摆动量是否大于允许值.
6.2.4首件必须检验,合格后方可批量下料.
7)配玻璃

7.1质量标准

7.1.1严格按国家安全玻璃使用规范执行,以及单对项目要求执行.
7.1.2玻璃四周要用胶条包围好放入窗扇中,双层玻璃安装时,应将两层玻璃的内侧擦试干净.
7.1.3玻璃与框边缝使用玻璃胶密封.
7.1.4玻璃最大允许面积参考JGJ113-2015.
7.2操作要点

7.2.1装玻璃时窗扇要放在台面上摆平.
7.2.2防止玻璃划伤型材表面.
7.2.3玻璃搬动时要千万小 心,减少破损,注意破损,注意安全.
7.2.4密封胶条要呈自然长度 ,不能拉抻,以防日后回缩.

8)装固定片

8.1.1固定片位置,端距150-180㎜,间距≤400㎜均布.
8.1.2固定片要与外框卡接牢固,不能松动.
8.1.3固定片要镀锌.
8.2操作要点

8.2.1注意固定片位置及数量.
8.2.2固定片要两边固定,内高外低.
9)成品检验

9.1.1距端头50-100㎜测框、扇高度 和宽度 ,尺寸偏差如下:(单位:㎜)窗高度 和宽度 尺寸范围及允许偏差.
	尺寸范围
	300-900
	901-1500
	1501-2000
	>200

	允许偏差
	≤±2.0
	≤±2.5
	≤±3.0
	≤±3.0


9.1.2框对角线尺寸之≤±3.0㎜.
9.1.3相邻两边同一平面高低差≤±0.3㎜.
9.1.4框扇搭接量应在其允许范围内.
9.1.5窗体表面光洁,无明显划伤.
9.1.6各附件安装牢固,使用性能正常.开关力推拉≤100N;平开铰链≤80N,30N≤四连杆≤80N.
9.2操作要点

9.2.1注意检测位置和方法正确.
9.2.2注意保护型材表面 (表面应平滑,颜色基本均匀一致,不得有影响使用的伤痕、杂质等缺陷).
10)包装、运输

10.1.1产品的室内、外两面应贴保护膜.
10.1.2产品用无腐蚀作用的软质材料包装,包装应牢固、可靠,并不防潮措施.
10.1.3每批产品包装后,应附有产品检验合格证.
10.1.4装运产品的运输工具应有防雨措施,保持清洁.
10.1.5运输时,应竖立排放,并固定牢靠,防止颠震损坏,樘与樘之间应用非金属软质材料隔开;五金件要互相错开,以免互相磨损及压坏五金件.
10.1.6在运输装卸时,应保证产品不变形,不损伤、表面完好.
2、门窗框安装工艺流程

1)施工前准备

1．1详细复查墙体洞口尺寸是否符合规定;检查同一类型门窗,与相邻上、下、左、右洞口是否保持通线,洞口应横平竖直,圆弧窗需现场测定圆弧阳台尺寸及安装位置.
1．2按设计要求的规格、数量准备所用的材料及五金配件.
1．3调配生产安装所用的配套工具.
1．4对安装人员进行文明施工,加强质量、注意安全、遵纪守法等方面教育.
1．5工程师向安装人员进行技术交底.
2)铝合金门窗安装工艺流程图

  



     







                                                      

2.1窗的安装操作规程

1 测量放线

1.1 土建单位位于外墙放线后,自行检查洞口尺寸,对不符合要求的洞口,进行处理;
1.2 外墙大面积批荡后,弹出每层水平线、平窗中线(或窗边线)及转角窗的转角线,安装单位接收工作面,复核洞口尺寸,对不合格洞口及时通知土建单位进行处理;
1.3 窗框的安装位置由安装工根据己放出的墨线用钢卷尺测定,开启方向必须符合设计要求;窗框通过上墙铁件用射钉固定在结构上,水平度 、垂直度 用红外线水平仪校验,用钢卷尺测量窗框对角线,保证槽口对角线差≤3㎜.
2 门、窗框安装

2.1 等外墙饰面基本完成后,清除窗框包装,进行外墙防水胶及固定玻璃安装施工.
2.2 框与墙体之间用“燕尾型”镀锌卡板通过射钉与结构相连接;
2.3 框四周与墙体间用防水水泥砂浆(其重量比为水泥:清洁砂:防水剂＝10:30:1)填塞,与砂浆接触面应先刷一层防腐沥青油,砂浆填嵌应饱满密实,表面光滑无裂缝,并不能使窗框型材变形;用于安装窗扇铰架的孔应用竹签填塞预留出来,所有门窗下框与窗台边接固定处必须要有6㎜的重叠.
3 固定玻璃安装

3.1 固定扇玻璃框应按设计要求垫上橡胶垫块,玻璃与槽两边亦应按设计要求保留空隙,以防玻璃自爆,玻璃与铝框边缘应以硅酮密封胶密封,注胶应光滑、连续、无气泡.
4 门、窗扇安装

4.1 门、窗扇安装前应检查框及扇的配件是否齐全、牢固,窗扇的安装位置应符合设计要求;扇安装完毕后应启闭灵活、无噪音、密封性能良好;双扇平开扇间缝隙应均匀、对称;地弹簧板面应水平且不高出地面装饰完成面.窗扇宜于外墙拆除后安装,但安装进度 不能影响室内木作业施工;
5 调整、清洗

5.1 在最后清理建筑物时方能清除粘贴的胶纸,并用天哪水等清洗液清洗铝框及玻璃;
5.2 窗框清除胶纸后,露于室外之框边用业主认可的建筑胶粘剂密封,注密封胶不得污染铝框及玻璃,对开启扇配件应加润滑剂润滑;
5.3 对未能满足验收要求的五金配件、开启扇进行调整或更换直到达到工程验收标准.
6 试水实验

6.1 为确保塞缝及窗扇安装质量,应对卧窗进行试水试验,水源可采用施工临时供水管,用消防带接至外墙.
6.2 外铝合金门窗在按规范、标准验收之后,按10％面积的比例随机抽样进行淋水试验验收,淋水量为4L／米in.米2,淋水时间不少于24小 时,淋水试验如仅有三处或以下的渗漏点则通过验收.再抽取另一处进行试验,在同样的条件下如再通过验收,则整个工程的铝合金门窗淋水试验通过验收.
6.3 如发现渗漏现象,土建单位应及时提交方案经总承包及监理认可后安装处理,最后确认无渗漏的情况下,方可拆除外架.
7 安装质量控制

7.1 铝合金门窗安装质量必须符合国家相应标准、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB  50210-2001及有关施工规程要求;
7.2 窗框四周均设角码及硷墙体连接,边点距端点180米米,中间点距离不得大于400㎜,且固定件严禁固定在砖缝中;
7.3 在确认窗框保护胶带己清除干净,外墙界面无任何杂质或污染后,于铝窗门框同外墙接缝,满打防水胶一道,要求粘接牢固密实,厚度 一致美观,表面无杂质;
7.4 窗扇安装要求周边密封、开闭灵活,窗框安装窗扇部位应安塞长密封条,玻璃周边打入玻璃胶;
7.5 推拉门窗底留泄水槽,推拉门窗侧框上下20厘米处应分别设两道和一道防撞胶.另外,推拉窗窗扇应加限位装置,以免滑推附下伤人.
8 塞缝及结点作法控制

8.1 铝合金门窗框同墙体缝隙填塞在施工前成立专职施工队做到人员固定,责任到人;
8.2 门窗框安装固定后,框与墙体之间的缝隙采用枪体式注射防水砂浆,防水砂浆注射必须密实;
8.3 在塞缝过程中及施工后,应做好保护工作或摆放醒目标志,以免框体受到震动后空鼓;
8.4 在塞缝砂浆达到强度 后,由安装单位凿出所垫楔子,专职塞缝工人在确认无楔子后,按操作规程要求,散水润湿,刷素水泥浆一道后,用防水砂浆填补密实;
8.5 铝合金门窗塞缝必须通过监理及总包验收后方或批荡收口;
8.6 土建单位施工外墙时,必须按质量通病中要求,窗楣留有鹰嘴,窗台留有20％坡水,另外,门窗框四周的外墙饰面收口压住框边5米米为宜,切忌不能压得过多,以免窗扇无法开启.
9 防水施工

9.1 安装铝窗时,要注意下帽头料的水平度 ,稍微向外倾斜,避免倒泛水.
9.2 窗台用细石砼(100米米厚)浇筑,并锚入两侧墙一砖长度 ,并做成挑泛水坡度 (控制在l0一20米米).防止从窗台下口门下嵌渗水.
9.3 用金汤JS、水泥砂浆、玻璃丝膨胀剂,严格按照防水料说明书配比,拌制防水砂浆;
9.4 随防水砂浆干固后,刷面三次,注意刷后不要超过框边10㎜,保持横平竖直;
9.5 窗框四周侧边应留设槽口,槽口填嵌硅胶进行密封处理.嵌注密封材料时,应注意清除浮灰砂浆等,使密封材料与窗框、墙体粘结牢固,同时检查密封材料是否连续,有无缺漏等情况;
9.6 铝合金门窗框的连接件伸出框予以内外锚固.设置时,除四周离边角180米米设一点外,其余间距应不大于500米米,连接件采用镀锌拉片,其厚度 不小 于1．5米米,宽度 不小 于25米米．连接埋设必须牢固.
9.7 窗下档及推拉窗的下滑槽必须开设排水孔.排水孔设在窗框拐角20-140米米处,间距宜为600米米.安装后应检查排水孔有否堵塞情况,保证槽口内积水能顺利排出.
9.8 窗套面砖铺贴时应向外做l0米米泛水,窗天盘(包括凸墙)做清水线条;下窗盘做圆弧,向下做泛水.下窗盘底做滴水线防水.
9.9 做防水不能有空洞,保持密实,横平竖直框内边防水砂浆同框面垂直, 框外边防水砂浆同框外边低于2㎜;
9.10 做好防水前最好不要拆除垫块,把没有垫块的位置先做防水,等干固后拆除,再做修补防水料,注意对称拆除;
9.11 窗框在装上固定片后,用防水砂浆抹框边抹平整;
9.12 所有窗框在没有包装完好前不得做防水;
9.13 推拉门下框做防水,必须匀称,注意水平.
9.14 最后收浆、搓实,洞口上部应有老鹰嘴或滴水线带滴水槽.
9.15 清角处最好是角、面一次性完成,以免出现先、后粉层交界处龟裂.
9.16 为使土建能作出滴水线,挑窗上口侧固定铁脚应采用内侧固定,外侧不用铁脚.
9.17 作好隐蔽工程验收记录.
10 成品保护控制

10.1 铝合金门窗窗框进场时必须用密封胶带贴满,如无特殊原因,必竣工验收前方可撕掉;
10.2 框体安装完后,各分包单位应自觉进行保护,避免水泥砂浆粘满框体,造成胶带破坏.另外,切忌人员随意踩踏底框,如发现胶带有破损现象,安装单位自行修补;
11 门窗框安装尺寸偏差控制

	项次
	项    目
	允许偏差

(米米)
	检验方法

	1
	门窗框两对角线长度 差
	≤2000米米
＞2000米米
	2
3
	用钢卷尺检查,量里角

	2
	平开窗
	窗扇与框搭接宽度 差
	1
	用深度 尺或钢板尺检查

	3
	
	同樘门窗相邻扇的横端角高度 差
	2
	用拉线和钢板尺检查

	4
	推拉扇
	门窗扇开启力限值
	扇面积≤1.5米2
	≤40N
	用100N弹簧秤钩住拉手处,启闭5次取平均值

	
	
	
	扇面积＞1.5米2
	≤60N
	

	5
	
	门窗扇与框或相邻扇立边平行度 
	2
	

	6
	弹簧

门扇
	门扇对口缝或扇与框间立、横缝留缝限值
	2～4
	用楔形塞尺检查

	7
	
	门扇与地面间隙留缝限值
	2～7
	

	8
	
	门扇对口缝关闭时平整
	2
	用深度 尺检查

	9
	门窗框(含拼樘料)正、侧面垂直度 
	2
	用1米托线板检查

	10
	门窗框(含拼樘料)水平度 
	1.5
	用1米水平尺和楔形塞尺检查

	11
	门窗横框标高
	5
	用钢板尺检查,与基准线比较

	12
	双层门窗内外框、梃(含拼樘料)中心距
	4
	用钢板尺检查


门窗表面不应有明显的伤痕,门窗上相邻构件着色表现不应有明显的色差,装配连接处不应有外溢的胶粘剂.
开启性能:开闭力不应大于50N.
12、碧桂园项目各工艺应该注意事项:
12.1、现场复核尺寸:
按图纸与现场门窗洞口核对尺寸是否吻合,开启方向是否符合使用要求,发现问题以书面形式告    

知甲方、总包拿出处理方案并给予回复.
12.2、厂里生产:
按单生产,拼缝平整无缝隙不透光,组角处打胶,接口处打胶,排水孔按规范预留,锁孔大小 位置正确,洞口编号匹配书写清晰,保护膜粘贴到位且离框外边5-8毫米,制作和运输过程中一定要注意成品保护.
12.3、成品到场:
按甲方、总包的指定位置堆放整齐,下口用木方铺垫防止变形和损坏.
12.4、搬运到位:、

按成品编号与楼栋号、单元号、户号对应到位,如有编号模糊不清、尺寸与洞口不吻合的成品及时与生产部技术部联系并且落实到位,对做错的成品在现场能改的就改,不能改的以书面形式注明谁的责任及时返回厂里,并与技术部沟通,避免造成材料第二次损失.
12.5、安装拉片:
 按规范离端头不大于180毫米,中间间距不大于500毫米,内视内高外低.
12.6、框体外“U”形槽填防水砂浆:
填塞前必须将外框靠墙处的纸胶带或保护膜切除至外框表面5-8毫米处,防水砂浆填塞必须饱满且不污染型材.
12.7、上墙安装:
检查门窗洞口上下左右间隙是否按要求保证在20-30毫米范围之内,如果大于30毫米则先通知总包按规范处理好后再进行安装,安装必须横平竖直,拉片内高外低,固定螺钉不能打在砖缝处,固定牢固且平整不能影响总包抹灰.按总包提供的内墙抹灰巴子控制进出,避免造成窗台大小 头,飘窗台宽度 控制按甲方提供的成品窗台石宽度 (扣除窗台石飞边)一致,按总包提供的水平标高线控制水平高度 ,特别是推拉门、平开门必须按总包提供的成形水平标高线控制安装高度 ,室内装修成形面与推拉门下滑上口持平,与平开门门坎的上口持平,安装形成后框与墙体严禁有木塞和砖块铺垫,做到工完场请.
12.8、墙体与框下口和两立面返上30公分防水砂浆填塞:按合同由总包填塞.
12.9、施打发泡剂:必须在下口和两立面防水砂浆填塞后方可施打发泡剂,注意发泡剂必须连续施打饱满,结膜前回压到框平面下并且平整美观.特别注意拉片处发泡剂的饱满,用完的发泡剂筒清洁到指定地点堆放,做到工完场清.
12.10、施打外墙密封胶:
1)、采用真石漆的外墙必须在底漆做好后脱掉框上打胶部分的保护膜,切记不能把框上的保护全部脱掉,清理干净方可打胶,基层一定要干燥,注胶要密实、顺直且美观,且勿污染别人的成品,系好安全带,注意安全.
2)、采用贴砖的外墙必须在外墙砖粘贴完成,并清洗后方可施打外墙密封胶,系好安全带,注意安全.
12.11、拆除保护膜,待内外墙全部形成,施工完成后,脱掉框上的保护膜,清理框内渣质,拆下的保护膜清理到指定的堆放场地,做到工完场清.
12.12、安装玻璃:玻璃到场的按指定地点堆放整齐,然后按栋号、单元号、户号分别运上楼层堆放在不影响别人施工的位置,避免损坏.不具备安装条件的千万不能分开,避免造成损坏,安装时必须对号入座,查看玻璃是否按规范该钢化的钢化,发现有问题的必须分清原因,落实责任人以书面形式告知公司负责人,避免造成经济损失.
12.13、安装门窗扇:
1)、安装门窗推拉扇时一定要手稳,检查滑轮是否固定完整,待下口完全放在轨道上查看上口是否搭接良好方可松手,千万不要盲目松手防止坠落伤人.
2)、安装平开扇时一定要手稳,检查扇与框左右间隙是否一致,必须采用不锈钢自攻螺丝固定牢固,下口滑撑固定前一定要在螺丝孔里注胶,防止渗水.
12.14、安装五金件:推拉门窗扇上口必须安装密封桥(防坠卡),五金件一定要开启灵活且固定牢固.
12.15、调试:
1)、门窗全部安装完成后,对所有门窗逐一全面检查,推拉门窗扇上口搭接是否符合规范要求,密封桥(防坠卡)是否完整,扇与框、扇与扇之间合缝上下是否一致,五金件是否安装完整,开启是否灵活,玻璃有无缺失和损坏,发现问题必须及时处理.
2)、平开扇开启是否灵活,左右上下缝隙是否一致,五金件是否安装完整,关闭是否灵活,玻璃有无缺失和损坏,发现问题必须及时处理.
12.16、卫生清理:按合同要求对所有门窗卫生清理达到交房条件.
(三)门窗的保护和清洁

1、应严禁结构施工层水、砂浆、硷等物质的坠落,土建应严格做好楼层防护;
2、应严禁物体撞击及酸碱盐类溶液对门窗的破坏;
3、严禁任意撕毁材料保护膜,或在材料饰面上刻划或用单元式杆件材料做辅助施工用品;
(四)验收质量要求

	主 控 项 目
	1
	门窗质量
	金属门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及铝合金门窗的型材壁厚应符合设计要求.金属门窗的防腐处理及填嵌、密封处理应符合设计要求.

	
	2
	框和副框安装预埋件
	金属门窗框和副框的安装必须牢固.预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求.

	
	3
	门窗扇安装
	金属门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘.推拉门窗必须有防脱落措施.

	
	4
	配件质量

及安装
	金属门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求.

	
	1
	表面质量
	金属门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致、无锈蚀.大面应无划痕、碰伤.漆膜或保护层应连续.

	
	2
	推拉扇开

关应力
	铝合金门窗推拉门窗开关力应不大于100N.

	
	3
	框与墙体

间缝隙
	金属门窗框与墙体之间的缝隙应填饱满,并采用密封胶密封.密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹.

	
	4
	扇密封胶条毛毡密封条
	金属门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽.

	
	5
	排水孔
	有排水孔的金属门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求.

	一 般 项 目
	6
	安 装 允 许 偏 差
	项目
	允许偏差 (米米)

	
	
	
	门窗槽口宽度 、高度 
	≤1500米米
	1.5

	
	
	
	
	＞1500米米
	2

	
	
	
	门窗槽口对角线长度 差
	≤2000米米
	3

	
	
	
	
	＞2000米米
	4

	
	
	
	门窗框的正、侧面垂直度 
	
	2.5

	
	
	
	门窗横框的水平度 
	
	2

	
	
	
	门窗横框标高
	
	5

	
	
	
	门窗竖向偏离中心
	
	5

	
	
	
	双层门窗内外框间距
	
	4

	
	
	
	推拉门窗扇与框搭接量
	
	1.5


第四章、计划开、竣工日期和施工进度 网络图

第一节  计划开、竣工日期

1 各阶段进度 的保证措施及实施细则 
1.1 强化项目管理,推行项目法施工,实行项目经理负责制,做到全面计划,统一组织,协调劳动力调配. 
1.2 编制切实可行的工程总进度 网络计划,并做好相应的月、旬、日施工作业计划,使生产上、下协调,长、短计划衔接.坚持日平衡、旬调度 ,狠抓形象进度 的完成,保证计划实施. 
1.3 认真做好施工前的准备工作,及时组织人员、材料、机具进场,搞好各项临建设施,保证工程顺利进行. 
1.4 根据气候情况编制切实可行的季节性施工技术措施,最大限度 地减少因气候因素造成的停工. 
1.5 加强施工生产调度 ,合理组织分配段流水施工,立体交叉作业,充分利用作业面,切实安排好工序之间的穿插施工. 
1.6 使用先进的机具,加快施工进度 .同时加强施工机具的管理,保证具有运转良好,充分发挥其效能,确保施工正常进行. 
1.7 协调好管理层与劳务作业层的关系,制订严明的奖罚措施,充分调动各方面积极性,最大限度 的提高劳动生产率. 
1.8 协调好各种外部关系,特别要密切搞好与建设单位、监理公司的关系,在工作中互相理解、互相支持,为本工程按期优质完成共同努力.
　　第二节 工期承诺

1　承诺

1.1 保证严格按图纸,相关规范施工,并达到合格标准;
1.2 制定施工工期管理机构和安全管理责任制,配备足够的安全生产设备和人员,并认真落实各项施工加速管理规定;
1.3 所有工程建设施工作业人员均提前做好工期提速准备,做好思想工作;
1.4 保证在工期内,安全、保质、高效的完成此次施工任务;
1.5 在接到中标通知后,签定工程承包合同,在施工设备进场满足施工条件后,保证在业主要求的工期内全部完成.
第五章 施工现场总平面图

我公司施工总体平面布置的原则是:
1 施工总平面布置须做到满足安全防火、劳动保护的要求.
2 在满足施工要求的前提下进行各个施工区域的划分和场地的确定,尽量避免专业工种及相邻标段之间的作业干扰.
3 充分利用各种现有建筑物、构筑物和原有设施,降低临时设施建设费用.
4 尽量减少施工占地,使平面布置紧凑合理.
5 材料存放区放置在交通便利的大门口附近,有利于材料存放与运出;工人生活区放置在相对僻静区域,给工人提供安静的休息环境;供电室放置在加工车间等用电密集区域,消防室放置在人口流动相对多的区域,以方便满足使用.
附:施工总平面图
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第六章 临时用地表

	用途
	面积(平方米)
	位置
	需用时间

	设备堆放场
	35
	施工现场
	整个施工期间

	其他工具
	12
	施工现场 
	整个施工期间

	玻璃堆放区
	30
	施工现场
	整个施工期间

	型材堆放区
	35
	施工现场
	整个施工期间

	五金件堆放区
	20
	施工现场
	整个施工期间

	余料或弃物堆放区
	20
	施工现场
	整个施工期间

	清洁用品堆放区
	15
	施工现场
	整个施工期间

	电器用具堆放区
	10
	施工现场
	整个施工期间

	普通工人生活区
	120
	施工现场
	整个施工期间

	合计
	302
	
	


第七章 工程质量管理办法、细则、承诺、计划和保证措施

第一节  质量管理办法、实施细则和目标

1、质量管理方针

1.1 强化管理   保证质量   竭诚服务   顾客满意. 
本公司每年组织一次管理评审,评审质量目标、内部审核结果、纠正措施和预防措施的状况.如遇到特殊情况经理将组织临时管理评审,以保证质量管理体系持续改进的需要.
2、质量管理体系

2.1 本公司按ISO9001:2008标准的要求建立质量管理体系,形成文件,加以实施和保持,并通过诸如管理评审、内部审核和采取纠正措施、预防措施等措施持续改进质量管理体系的有效性. 
2.2 本公司在按ISO9001:2000版标准建立质量管理体系及编制质量手册、程序文件和质量文件时,认真研究和考虑了  标准中的要求.
2.3 本公司组织有关职能部门对质量管理体系和产品实现所需的过程进行了  识别,明确了  质量管理体系过程包括产品实现过程和支持过程.
2.4 产品实现过程和支持过程由管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改进等四个过程组成,它们分别对应于ISO9001:2008标准的第五、六、七、八章.
2.5 本公司产品实现过程有:市场调研→顾客要求的识别→产品要求的评审→顾客沟通→采购→生产→检验→交付→售后服务.
2.6 为确保这些过程的有效运作和控制,本公司组织有关职能部门编制了  所需的质量文件及作业文件.
2.7 采取有效措施对上述过程加以管理,通过监视、测量和分析这些过程获得的质量信息,采取必要的措施,以实现对这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进.
3、质量管理目标

3.1 加强基础管理,提高全过程稳定性,不断提高优质品率. 

3.2 加大技术开发,以新产品开拓市场,提高市场满意度 . 

3.3 挑战自我,创企业最佳效益

3.4 2013年质量目标:
◎ 出厂产品合格率:100%

◎ 出厂产品合格率:100%

◎ 产品一次检验合格率:99.5%

◎ 顾客投诉率≤1%

第二节　质量管理承诺、计划、质量保证措施

1、承诺

1.1 建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据.
1.2 建立、实施质量管理体系并持续改进其有性所作出的承诺提供证据.
1.3 制定了  适合本公司实际的质量方针和质量目标,质量方针和质量目标由总经理批准发布,质量方针和质量目标表明了  本公司对质量的追求、承诺和近期的奋斗目标.
1.4 顾客满意作为本公司质量方针和质量目标的重要内容,以确保顾客的要求得到规定并予以满足.
1.5 规定了  识别顾客明确的或隐含的需求和期望(考虑了  与产品有关的义务,包括法律法规的要求)的职责权限、工作程序并控制执行.
1.6 制订各种激励政策鼓励员工主动在满足顾客要求方面所提出的改进措施,并对确实可行的积极采纳.
2、计划

2.1 产品实现的计划是将质量管理体系的过程控制应用于具体的产品项目,确保产品达到质量要求,获得顾客满意.产品实现的策划要与质量管理体系的其他要求相一致,并以适应本公司运作的方式形成产品项目实施方案.
2.2 适用于现有质量管理体系无法覆盖的产品实现的项目或合同.
2.3 确定产品(项目或合同)所要达到的质量目标.
2.4 确定为实现上述质量目标所需的材料、技术力量、人力需求、设备等资源.
2.5 确定实现产品质量目标的过程和程序、时间安排、监控点、控制方法.
2.6 确定产品实现过程所必须的质量记录.
2.7 计划的准备

2.7.1 根据业务需要、顾客要求、市场调研的结果,确定过程策划的需求,下达策划任务书,其内容包括:项目名称、立项依据、项目目标、具体要求、并指定项目负责人.
2.7.2 项目负责人按策划任务书要求编制质量计划, 报总经理批准后实施.
2.8 计划内容

2.8.1 产品、项目或合同的质量目标.
2.8.2 实现过程所需要的资源,包括人员需求、设备设施、技术方法、各种材料等.
2.8.3 实现过程所需要的支持文件,如需要可直接引用现行质量管理体系文件,并制定需编制的文件清单;及各部门的配合方式.
2.8.4 实现过程所需的步骤及时间要求.
2.8.5 实现过程所需的测量和验证点.
2.8.6 证实实现过程满足要求的质量记录.
2.9 计划实施

2.9.1 项目负责人组织实施质量计划,实施过程中质量计划可随实际情况予以修订,属重大修订需报请总经理重新审批.
2.9.2 实施过程需严格执行相关文件,并填写质量计划实施记录.
2.9.3 对验证过程中发现的问题提出改进意见.
3、质量保证措施

1 为保证施工质量及进度 要求

1.1 为贵单位按时交一个优质工程. 我公司对该工程作为重点工程周密组织施工.成立专项工程指挥部,全面实行管理制度 化,标准设计化,加工安装规范化,质检、售后服务一体化的管理模式,由项目经理任总指挥,对该工程实行全面管理.
2 测量放线
2.1  熟悉图纸:对于本作业的制作方案和操作,首先要对设计的有关图纸进行全面的了  解,不仅是对门窗制作图,对土建建筑结构也要了  解,主要了  解立面变化的位置、是否每个洞口的偏差很大,对图纸全面掌握需要对照实际施工进行.
2.2 对整个工程分区、分面编制测量计划: 对于工作量较大或是较复杂工程,测量要分类有序的进行.在对每个洞口进行测量前要编制测量计划,对所测量对象进行分区、分面分部的计划测量,然后进行综合;测量区域的划分一般情况遵循以立面划分为基础,以立面变化为界限的原则,全面进行测量.
2.3 分析测量计划 :在对整个工程进行分区后,则对每个区进行测量.根据实际情况,可一区一区进行,也可以几个区同时进行,在测量时首先找到标准洞口尺寸,标准洞口尺寸要必须具备以下几个条件:
(1)要具备纵观全局的特性,整体上还是要以标准洞口尺寸为准; 
(2)可以由此层开线到全区的每一个部分; 
(3)由此洞口所放的线具有可测量性和可控性;
2.4 测量:根据实际勘察后的现场情况,对实际施工的铝合金窗洞口进行测量.测量时注意: 
（1） 多把米尺同时测量要考虑米尺的误差,即测量前要校对米尺; 
（2） 测量点要统一; 
（3） 测量结构要记录,记录清单要清楚明了  ;
2.5 测量数据记录分类:对测量的结果,要进行整理,对各种结果地行分类,在制作是提高工作效率和方便管理.
2.6 处理数据:对数据进行处理后,在同一洞口的尺寸差距很大的,铝合金框明显看出与整体不相称的,影响效果的,要报甲方提出切实可行的处理方案.同时,将资料(原始)整理成册报设计室,经审核同意后可进行下一道工序的工作.
3 施工质量管理保证措施 
3.1 本工程将建立以项目经理为核心的项目经理部领导班子,实行项目经理负责制.项目经理部在公司有关职能部门的监督下与控制下,履行工程承包施工合同的权利与义务.
3.2 公司根据本工程的规模、特点、工期等综合考虑,决定委派项目经理、技术总监、材料主管、质量安全主管、后勤主管等项主要管理人员,并选派承担施工任务的工程部,确定施工主管,组成工程项目部指挥班子,保证工程施工顺利进行,确保工程质量及工期.
3.3 我公司选派的工程部是一支从事大型建筑装修及金属门窗制作施工多年、经验丰富、技术水平属国内一流的专业施工队伍,确保优良工程的实施.
3.4 本装饰工程所有设备和材料均有质保书,符合国家规定的质量技术标准.
3.5 本工程施工质量:确保工程质量等级达到  合格   标准.
3.6 工程施工前有技术交底.
3.6.1 工程施工前由专业工程师编制好施工质量保证预控方案,并交甲方主管工程师审核批准.
3. 6.2施工前由专业工程师对工人交代工程施工要点和操作规程,并下达工程施工技术交底单.
3.7 严格执行“三检制”和“例会制” 
3.7.1每天下班前由专业工程总管领导班组长对当天施工项目进行自检,发现质量问题立即返工,并做好质量记录. 
3.7.2 周末,项目经理组织专业工程总管进行检查,评比考核、发扬成绩、纠正缺点.
3.7.3 重要工序进行严格验收,作好验收记录,并请甲方及有关主管部门签证认可. 
3.7.4 每周日下午,工程指挥部会同甲方工程负责人召开现场例会,检查本周工作,研究和布置下周工作,对工地出现的问题提出解决办法并及时整改.
4 把好材料关

4.1 严格按设计要求选定材料样板,并送甲方及工程师签证认可.样板及签证单一式两份,一份交甲方,一份留存工程指挥部.
4.2 工地所需的主要材料,公司材料部采购人员按照招标文件的有关规定对选定的材料品牌和规格亲赴厂家选材、订货和验收,从而保证材料的绝对优质.
5 加强监理力度 
5.1 公司设立专职内部质量监督检查员,对本项目工程施工质量、材料、进度 、安全、文明施工等进行全面检查、监督,发现问题及时整改,并定期把“工地现场调查表”送交甲方和工程监理,使工程质量得到有效控制.我公司服从社会监督:对所属施工项目将无条件服从项目所在地监督部门及业主的监督,虚心接受合理化建议,为交一个优质工程创造有利条件.
6 深化设计

6.1 在施工过程中遇到施工图纸与实际现场不符的地方,工程指挥部将配合现场情况,以最快的速度 、最短的时间将问题呈报给建设方和设计方,或在得到业主的同意后,由我公司派出的驻现场设计师把图纸尽快完善,立即送业主、监理和设计方认可.如得到甲方和设计方的认可,我公司将以图纸为依据进行施工.
7 加强成品、半成品保护

7.1 在施工过程中要注意加强对成品、半成品的保护,工地指挥部张贴标语提醒大家对成品、半成品的保护工作.在运输过程中要保持车厢清洁、干燥,装车高度 、宽度 、长度 符合规定,堆放科学合理,超长构件成品,配置超长架进行运输.装卸车要做到轻装轻卸,捆扎牢固,防止运输及装卸散落、损坏.
8 成品、半成品包装运输 
8.1 采用工程保护胶带粘贴在材料表面,带包装运到现场.以防止在运输、安装后受到磕、碰、磨损等损害.
8.2 玻璃运到工地现场后,放到作业棚或仓库内进行特殊保护.
8.3  所有材料运到工地现场,都将放在通风避雨的地方临时存放. 
8.4 需要吊运组装后的铝合金推拉窗,应用非金属绳索捆绑,严禁碰撞、挤压,以防损伤和变形. 
8.5  型材包装后装车时,应沿车箱长度 方向摆放;摆放要严密整齐、不留空隙,防止车辆行驶中发生撺动.型材摆放高度 超出车箱板时,须捆扎牢固、防止脱落;型材与钢件等硬质材料混装时,必须采取有效措施进行隔离. 
8.6 玻璃装车时需要立放,下部垫草垫,两块玻璃之间用胶条隔离,根据需要每20块左右的玻璃应捆扎一次,以确保车辆行驶中的震动和晃动不致造成玻璃破损.
8. 7 运输途中应尽量保持车辆行驶平稳,路况不好时应注意慢行. 
9 成品保护措施

9.1  加工阶段的防护 
9.1.1 型材加工、存放所需台架等均垫胶垫等软质物. 
9.1.2 型材周转车、工具等凡与型材接触部位均以胶垫防护,不允许型材与钢质构件或其他硬质物品直接接触. 
9.1.3 玻璃周转用玻璃架上采取垫胶皮等防护措施.
9.1.4 玻璃加工平台需平整,并垫毛毡等软质物.
9.2 包装阶段的防护产品经检验合格后进行包装,包装应按照规定的方法和要求实施. 
9.2.1 型材包装采用先贴保护胶带,然后外包编织带的方法实施保护.包装前将其表面及腔内铝屑清净,防止划伤型材;当包装过程中发现型材变形、表面划伤、气泡、腐蚀等缺陷或其他产品质量问题时应随即抽出,单独存放,不得出厂. 
9.2.2 对于截面尺寸较小 的型材,应视具体尺寸用编织带成捆包扎;不同规格、尺寸、型号的型材不能混在一起包装;包装应严密、避免在周转运输中散包. 
9.2.3 包装完成后,如不能立即装车发送现场,要在指定地点摆放整齐存放.
9.3  施工现场的防护 
9.3.1 未上墙的框料,在工地临时仓库存放,要求类别、尺寸摆放整齐. 
9.3.2  框料上墙前,撤去包裹编织带;但框料表面粘贴的工程保护胶带不得撕掉,以防止室内外抹灰、刷涂料时污染框料.窗框、窗扇表面的保护胶带应在本层外墙涂料、室内抹灰完毕及外脚手架拆除后撕掉.
9.3.4  窗框与墙面打密封胶及喷涂外墙涂料时,应在玻璃、推拉窗框及窗扇上贴分色纸,防止污染框料及玻璃. 
9.3.5  加强现场监管,防止拆除脚手架时碰撞框料表面,以防造成变形及表层损坏. 
9.3.6 在窗附近进行电焊或使用其他热源,必须采取适当措施,以防造成型材表层受损.
第八章 安全生产保证措施

第一节 前言

我公司是一支拥有雄厚的金属门窗制作、安装的施工技术力量、丰富的施工经验的专业性建筑施工队伍.近年来,我公司先后承建了  大量的具有一定社会影响的高级住宅的门窗项目,赢得了  一定的社会声誉,积累了  丰富的安全文明施工经验和大量的安全文明施工技术资料,并配备专业施工人员现场管理、监督、巡查,对所有现场施工人员进行安全文明施工教育及指导.我们对承建XXXXXXXX项目铝合金门窗安装工程在施工安全文明方面作出了  充分的配备,对安全文明完成施工任务充满信心.
第二节　  安全生产保证措施 

1.1 安全保证措施 

1、安全控制指标 

确保工程、设备安全、施工人员伤亡零指标,本工程无重大伤亡事故.坚持“安全第一、人人有责”的原则,施工过程中有始有终以“安全第一、人人有责”为主的基本原则.以人为核心,提高施工人员的安全保护意识.以预防为主,专人看护及楼层巡视为主,把施工过程中所发现的安全事故隐患及时处理解决.
2、安全生产管理体系 
由于本工程交叉作业多,安全生产尤为重要,为了  有条不紊地组织安全生产,必须组织所有施工人员学习和掌握安全操作规程和有关安全生产、文明施工条例,成立以项目经理为首的安全生产管理小 组,按施工区域分别确定专职安全员,各生产班组设兼职安全员,建立一整套的安全生产管理体系.
3、项目经理安全生产职责 
1） 作为工程项目的安全生产、现场标化工作的第一责任人,负有领导组织项目人员研究、制定保证施工全过程安全生产,现场标化目标的对策措施并组织实施.
2)每周对项目现场安全生产执行情况进行总结、布置、讲评,经常性布置与落实施工现场标化管理工作.
3)授权项目安全员对施工班组进行安全教育交底,奖罚及安全措施的监督检查. 

4)与施工队、组签订劳务承包合时,严格执行订立合同同时订立安全协议与治安消防协议,齐全后安排生产. 
5)正确处理安全生产与其他工作的关系,带头遵纪守法,不违章指挥,一旦发生事故苗子,负责原因分析、处理,坚持“三不放过”的原则. 
6)每月组织安全生产检查,现场标化检查,经常听取项目人员对安全、标化工作及设施情况的汇报建议,落实改进措施. 
7)监督、考核项目部人员的安全职责的落实,积极支持安全专职人员的工作. 

8)无论在自查或上级检查中,检查人员开出的整改通知,迅速落实整改人,按整改期限组织整改,必须做到按通知内容逐条整改,逐条消除,完毕后交签发部门归档. 
9)一旦发生工伤事故,立即组织抢救,迅速上报,保护好现场,参加调查. 

4、项目技术工程师安全生产职责 
1)对项目劳动保护和安全生产的技术工作负责,负责提出改进劳动防护措施,创造安全生产环境. 
2)编制施工组织设计,同时编制适应本项目的安全技术措施,编制现场施工用电组织设计,编制特殊工作的安全操作规定,保证施工组织设计各级审批手续完整. 
3)在组织编制施工组织设计和采用新技术、新工艺、新设备时,应制定相应的安全技术措施. 
4)对现场出现的各种安全技术质量问题及时协调处置,对分部主体会同有关人员向队、组作质量安全交底,并做好书面记录. 
5)及时解决生产中的安全技术问题,确保安全生产. 
6)一旦发生事故,参与原因分析、处理,坚持“三不放过”原则.
7)强化对项目安全、标准全方位的监督,检查职责.
5、项目施工协调人安全生产职责 
1)认真执行项目部的安全生产,现场标化管理的实施要求. 
2)坚持贯彻落实制定的施工组织设计中的安全措施,突出安全第一的方针. 
3)在安排队、组分包作业中,进行每道工序的安全技术交底,做好书面记录,由队、组分包单位签字认可. 
4)按照现场标化管理要求,督促考核班组做好工作. 
5)对违章作业现象及时指正,采取相应防范措施,直到停止其工作实行罚款或建议清退. 

6)组织班组进行班前安全讲话,参加“三上岗,一讲评”. 
7)对自查及上级检查中发现的隐患或存在的不足之处,应组织整改的直接责任人,必须按期保质的落实整改到位. 
6、项目安全员生产职责 
1)认真贯彻落实安全生产制度 ,协助项目经理针对现场生产制定安全生产实施细则. 

2)负责对班组进行安全生产宣传、教育工作,指导工人搭设好安全防范措施. 

3)深入检查安全措施落实情况,发现不当之处会同施工协调人员落实整改,并向项目经理及有关部门汇报,有危险情况,有权发出停止作业指令,保证安全生产. 
4)在项目经理领导下,加强巡视检查及整改,并做好书面记录,对问题及时开出整改单,并负责整改资料及时汇报与归档. 
5)会同有关部门对吊车、起重设备、脚手架进行验收、挂牌,做到不带“病”运行.
6)对吊车、脚手架拆除内容落实警戒与监护人.安排施工安全监控人员工作,检查实施情况. 
7)安全管理记录齐全、清楚,内容齐全、记录准确、资料完整,组织对新进人员进行三级安全教育.检查分包工人五证齐全(身份证、劳务证、居住证、上岗证、健康证),参加五证验收工作. 
8)做好施工现场标准化工作的牵头组织. 
9)对现场施工中违章指挥,违章作业者及时提出批评,并采取防范措施,实行对违章人员的处罚,有权停止其工作. 
10)一旦发生事故,采取应急措施,抢救伤员,保护现场,参加调查,及时向上一级汇报事故情况,上交原始事故记录. 
7、班组长安全生产职责 
1)对班组的安全生产负总的责任. 
2)组织班组安全作业,模范遵守安全生产规章制度 .
3)安排生产任务时,认真进行安全技术交底,严格执行本工种安全操作规程,有权拒绝违章指挥. 
4)上工前要对所使用的机具、设备、防护用具及作业环境进行安全检查,发现问题立即采取整改措施,及时消除事故隐患. 
5)组织班组安全活动,开好班前安全生产会,并根据作业环境和职工的思想、体质、技术状况合理分配生产任务. 
6)发生工伤事故立即抢救,及时报告并保护现场. 
7)认真开展“三上岗一讲评”活动,做好上岗记录,并以此作为任务单结算及主要附件. 

8、安全工人安全生产职责 
1)自觉遵守劳动纪律和安全生产规章制度 .不违章作业,有权拒绝违章指挥,并应及时制止周围人员的违章行为. 
2)正确使用劳动防护用品和安全防护装置,注意爱护保养好工具、设备. 

3)每天对本人施工场所进行安全检查,消除事故隐患. 

4)参加安全活动,提出改进安全管理、消除事故隐患的建议. 

5)认真学习工种安全操作规程和技术. 

6)发生工伤事故,及时进行抢救和向上级汇报. 
7)认真参加项目的“周一活动”和班组“三上岗”活动. 
8)根据工程的具体情况制定安全技术的具体措施及安全纪律的奖惩制度 (具体由公司工程部安全总负责和项目专职安全员制定); 
9)对各工种和各施工班组制定安全技术规程(由项目专职安全员制定),由安全员对各工种及各施工班组组长、组员进行安全交底,并做好记录和组员签字. 
10)对现场的吊装设备、机械设备、电气设备、脚手架制定安全技术规程(由项目专职安全员制定),由安全员带队定期检查,并制定完善齐全的安全台账. 
11)认真贯彻执行国家有关安全生产法规,认真贯彻执行济南市有关建筑施工安全规程.同时结合本工程特点,制定安全生产制度 和奖罚条例,并认真执行. 
12)树立“安全第一”的思想,坚持预防为主的方针,对职工经常进行安全生产教育,定期开展安全活动,充分认识安全生产的重要性,掌握一定的安全生产知识,对职工进行安全生产培训.在安全生产上,一定要克服麻痹思想. 
13)用好安全“三宝”,所有进入现场人员必须戴安全帽,高空作业人员必须系好安全带,(安全帽、安全带必须经安检部门检测认证)穿软底防滑绝缘鞋.挂安全网,设醒目标志. 
14)保证安全施工、文明施工,避免在施工过程中发生任何安全事故,负责按合同中的相关内容.
1.2 施工用电安全措施 
保证正确可靠的接地及接零保护措施. 
电气设备的装置、安全、防护、使用、操作与维修必须符合JGJ46—535《施工现场临时用电安全技术规范》规定要求. 
醒目的电气安全标志,操作规程牌. 
必须经常对现场的电气线路,各台设备进行安全检查,电气绝缘、接地电阻、电保护器、保险杆等是否完好进行检查.查出的问题要做到定人、定时、定措施,及时整改. 
夜间施工应有足够的照明且应有电工现场值班监护,以防发生意外. 安装维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成. 
主管现场电气的安全技术档案的建立与管理.《电工维修工作记录》由指定电工代管. 配电必须采取绝缘导线,距地面不得小 于2.5米,采取防雨措施. 
现场设总配电箱及分配箱,分配电箱连接开关箱.箱内边接线采用绝缘导线,接头不得松动,不得有外露带电部分.
1.3 保护措施及实施措施 
1、认真贯彻执行各项消防制度 ,配备足够的消防器材. 
2、建立切实可行的防火安全制度 ,如火源、火种、易燃品使用保管等制度 ,组织落实定期、不定期的防火安全检查,督促隐患的及时整改,发动全员做到“群防、群治”. 

3、坚持科学管理、从严管理的原则,制定相关硬性制度 : 

a. 严禁吸烟并采取罚款措施,发现吸烟当场罚款; 

b. 禁止私拉电线、乱设炉灶; 
c. 坚持用火申请制度 ,动用明火或电气焊作业时,必须先开动火证后作业的原则,并在用火时进行安全交底,作业人员必须有操作证并设专人看火,动用明火或电气焊作业时,必须先清除现场的一切易燃物品后再进行作业,工作完毕后,认真检查动火现场,发现没有问题方可离去; 
d. 未经批准禁止在建筑物内调配油漆、汽油等易燃易爆物品; 
e. 对持有劳动局特种工证的电工、焊工等工种进场前在进行防火教育,上岗前进行培训经考试合格后方可上岗.
第九章  文明施工保证措施

　　我公司根据本工程特点及相关文件要求,特制定以下文明施工措施,以确保本工程达到工地管理施工要求.  
1.1 现场施工文明管理措施 
1、各施工队在项目经理的领导下进行施工,设专职质量检验员、现场施工技术员,安装实行三检制即“自检、互检、抽检”,每一单项作业后要进行三次复查,并做好记录. 

2、分项、分部、分层进行自检质量评定,作好记录,报请监理及时复检,经签字后妥善保存,以备验收时使用. 
3、严格按照施工工艺规程安装,不蛮干,安装质量包干到人或组并做好交底记录,以备检查. 
4、做到临时设施齐全、布置合理、场地干净. 

5、作业现场工完场清,作业后不遗弃垃圾废料在现场. 
6、施工人员着装统一,佩带胸卡,进入施工现场必须戴安全帽; 
7、各项设施布置要按照施工总平面图进行规划,并由总包统一安排,做到布置安全及合理,场地干净;
8、各种材料要分区堆码整齐,分列排放,并挂上醒目的标志牌,严禁烟火,确保安全,同时确保通道及出入口畅通无阻; 
9、各作业层要工完料清,未使用完的材料必须堆放整齐,保持施工现场的整洁; 

10、垃圾要集中堆放及集中处理,排水沟要保持畅通; 
11、施工现场的各种消防设施要按要求进行设置,并有专人管理,严禁抽烟,做到安全无隐患,防污染,防磕碰损伤; 
12、进出工地的施工人员均佩戴施工现场出入证,穿工作服,绝不带外来人员进入施工现场; 
13、施工人员要文明待人,严禁打架斗殴及恶语伤人,语言文明,作风端正,遵守当地治安管理条例; 
14、宿舍内要统一安装照明设计,严禁乱拉乱接用电设备;
15、积极配合总包方安排的定期文明施工的检查和评比,虚心接受批评,并积极改正;与其他专业公司交叉作业时,相互配合,加强合作,出现问题时,共同协商,友好解决. 

16、工程材料存放地点应选择通风干燥之处,避免材料受潮变质以至报废. 
17、认真作好文明施工的各项具体工作,并服从业主和社会管理部门的监督和管理,同时承担所需交纳的费用. 
 1.2 文明施工保证措施 
1、员工进施工现场前有关培训. 
2、对每个施工人员进行相关的法律、法规教育,使他们都懂法、守法、遵守当地的规章制度 . 
3、根据文明施工现场的有关要求组织施工,并依据创建卫生城及文明施工工地的要求组织生活区的管理. 
4、培养员工言语文明,无打架斗殴现象,工作日不准饮酒. 
5、全员必须坚守工作岗位,不允许穿岗,因故离岗时必须向现场负责人请假,施工时员工必须精力饱满,不允许带思想情绪上岗,有不良精神状态者,严禁高空作业. 
6、任何施工人员出入施工现场,必须佩带有效身份标志,未经有关部门批准,不得私自带入外人到工地参观,拍照.
7、施工人员按规定统一安排食宿. 
8、由技术人员讲解相关的标准规范、施工工艺规范,使每个施工工人都必须熟知施工图纸,了  解本工程产品的种类、规格、技术难点、质量关键部位施工要求,及各工种的特殊性和相互关系及操作规程. 
9、向所有施工作业人员进行文明施工技术交底.
第十章 工程进度 保证措施

第一节 施工进度 计划

详见《施工进度 网络图》

第二节 工期保证措施

1、各阶段进度 的保证措施及实施细则 
1.1 强化项目管理,推行项目法施工,实行项目经理负责制,做到全面计划,统一组织,协调劳动力调配. 
1.2 编制切实可行的工程总进度 网络计划,并做好相应的月、旬、日施工作业计划,使生产上、下协调,长、短计划衔接.坚持日平衡、旬调度 ,狠抓形象进度 的完成,保证计划实施. 
1.3 认真做好施工前的准备工作,及时组织人员、材料、机具进场,搞好各项临建设施,保证工程顺利进行. 
1.4 根据气候情况编制切实可行的季节性施工技术措施,最大限度 地减少因气候因素造成的停工. 
1.5 加强施工生产调度 ,合理组织分配段流水施工,立体交叉作业,充分利用作业面,切实安排好工序之间的穿插施工. 
1.6 使用先进的机具,加快施工进度 .同时加强施工机具的管理,保证具有运转良好,充分发挥其效能,确保施工正常进行. 
1.7 协调好管理层与劳务作业层的关系,制订严明的奖罚措施,充分调动各方面积极性,最大限度 的提高劳动生产率. 
1.8 协调好各种外部关系,特别要密切搞好与建设单位、监理公司的关系,在工作中互相理解、互相支持,为本工程按期优质完成共同努力.
2、工期保证措施

(一)、技术保证措施

1、根据进度 计划及时完成深化设计及结构计算、节能计算、安装大样图、制配图绘制工作,报甲方与设计院,跟踪审批结果.
2、设计人员需在合同签订后,根据本工程的建筑图和施工图,预先计算材料用量,深化设计图纸获批后,在最短的时间内提出本工程的用料计划表.
3、技术部全程巡查施工过程中各项施工方法与实际情况是否一致,遇工程变更必须在限定时间内作出技术方案的修正.
4、深化设计后的施工图和加工图是物料供应和加工班组所遵守的工艺文件和加工规范.工程计划和采购部门必须按照施工图中有关物料定购的质量要求和数量严格把握材料的输入.
5、严格检查制度 对施工的每一道工序都严格加强,加工工人必须严格按照加工图的工艺要求进行操作,自检互检,确保每一道工序的工程质量达到一次性专检合格,一次成优.
6、加强技术培训工作,提高加工人员的操作水平,减少并避免质量问题的出现,从而减少停工、返工、 误工的现象发生.
7、合理设计施工顺序,在保证质量、安全和成品保护的前提下,尽可能采用各分项同时进行,交叉作业的办法进行.
(二)、材料保证措施

1、根据现场场地实际情况,本工程施工材料将按照施工进度 计划要求采用流水进货法,既满足施工要求,又可使材料无太多积压和不必要的场地占用,以便充分利用场地安排施工,各种材料需要分类放整齐,本项目管理机构设有一个强有力的材料部,确保施工用料的需要.
2、采购部门在用料计划确定后的第一时间,负责向材料厂家报送用料计划,并确认厂家能在指定时间内将材料运送到指定地点.
3、项目经理与生产负责人互相配合,依据施工进度 计划表和工程现场的实际情况作出本工程的加工计划,合理组织、安排生产,保证产品及时到场.
4、加强原料入库质检,确保入厂的原料均为优质或合格产品,不因更换材料而延误工期.
5、积极组织材料,确定材料的到场顺序与到场时间,并做好材料的运输与保护工作,维护施工成果.
(三)、组织保证措施

1、认真组织安排好各分项工程的施工网络计划和流水作业.对本工程项目制定月工程进度 计划表与周进度 表,并严格执行施工组织计划,坚持“以计划指导生产”的原则,科学合理的安排生产,检查各层次的计划,形成严密的计划保证系统;当发现施工中计划与实际不相吻合时,找出其中原因并及时调整月进度 计划,确保整体计划如期实现.
2、推行工程分组作业,分组记录,充分发挥和调动员工的积极性,贯彻按劳分配,多劳多得的原则,奖勤罚懒、奖罚分明.
3、每周均召开班组长以上人员参加的项目进度 协调会,总结工作,对下一步计划进行安排和微调.
4、在保证施工队人员相对稳定的前提下,根据工程进展情况,随时调整人员组成,多创工作面,并使劳动力充分发挥所长,并通过理顺各个工作组的工作关系,达到配合默契,以防窝工、怠工等现象存在.
5、施工现场人员必须按进度 计划完成当日工作,如果计划有变或其它因素影响进度 ,可以增加施工人员.
6、采用先进的安装工艺和安装设备,以提高安装效率.
7、切实作好员工的思想工作,积极搞好后勤保障工作,解决好员工的生活福利,使员工无后顾之优,发挥员工的生产潜能.
8、积极协调与土建以及其它专业队伍的关系,使得在工作中互相配合,互相帮助,共同以优质、高效为目标完成本工程.
第十一章 技术组织措施

确保产品质量是进行质量管理的中心目标,产品质量的好坏直接关系到企业的生存.我公司严格遵循“百年大计,质量第一”的方针,做到对业主、企业信誉负责.为此,我公司针对本工程的特点决心做好以下几方面工作:
1、实施高标准的全面的质量跟踪管理制度 严格按ISO9001质量体系和质量保证模式逐项实施对项目进行总体策划、设计控制、设计更改控制、文件和资料控制、采购控制和检验、库房管理、客供产品控制、材料的标识和追溯、机加过程控制、注胶过程控制、生产过程和成品检验、不合格材料和成品的控制、工程安装准备、安装进度 控制、安装过程控制、安装检验、安装过程不合格品控制、材料现场保管、完工项目的防护、安装项目的验收和交付、施工安全管理、工程项目售后服务、客户投拆处理、员工培训和考核、生产和工程质量监督、纠正和预防措施、质量记录的控制、生产安装设备的管理、生产安装检测设备的管理等各个环节进行程序化控制,使人员、材料、设备、管理、规程执行等各方面有可能影响最终工程质量的因素得到最大限度 的完善,并保留工程全过程质量控制记录便于追溯.
2、建立明确的质量责任制

ISO9001程序文件严格落实了  从项目总指挥直至操作工人的各级质量责任,保证产品在生产过程中的质量问题不积累不拖延及时得以解决,上一工序的不合格品绝不流入下一道工序.
①质量管理措施

本工程目标是:配合总包单位确保实现优良工程确保产品质量进行质量管理的中心目标,产品质量的好坏,直接关系到企业的信誉与存亡,整个生产施工的管理将严格执行国家有关规范.
②质量管理系统:
   建立由公司主管副总经理直接领导下的经理直接控制,质检部门基层检查的三级管理系统,形成一个由经理到生产及施工班组的垂直管理线,即:
主管副总经理——项目经理部——质检组——施工班组——公司质检部——质检员——生产班组

③技术管理措施:
a门窗的设计和强度 计算按国家、行业标准,作为设计、备料、加工制作的依据,设计变更程序严格执行合同及业主的规定.
b复核施工合同技术要求与设计是否相符,校对施工样图,在主材下料之前,对已完工的建筑结构尺寸复核,核实尺寸相应调整好施工图尺寸.
c 在型材下料之前,校对门窗构件加工图尺寸.
d编制质量管理办法,施工中实行施工人员的自检与专业质检人员的首检与抽验相结合;施工前由技术主管向现场技术员做技术交底,使全体施工人员明确本工程施工和安装的技术质量要求,按照施 工作业划分的内容在施工自检,并由班组长进行复查.
e 为保证现场施工顺利进行,现场技术员应及时与甲方及设计院驻现场技术代表协调施工中的技术问题,并参加定期的工程例会;所有协调记录、会议纪要均应由四方代表(甲方、监理方、设计院方、我方)签准和留查.对于现场不能解决的问题,及时与设计室人员联系,及时解决问题并记录归档.
④生产管理措施:
A、对进厂各种原材料和附件进行质量检查,是否甲方认可的样品对应,是否符合有关技术标准,有无出厂合格证和产地证明,对不复合有关标准的各种材料和附件实行退货.
B、工厂加工质量管理措施:
(1)检查使用的设备、机具是否能保证达到幕墙构件加工精度 的要求,并定期进行量具检测.
(2)检查型材表面保护胶布外包封装是否完整.
(3)校对进厂五金附近与合同的型号、规格、厂家是否一致,数量是否齐备,出厂合格证是否齐全.
(4)检查型材下料长度 、钻孔和开槽尺寸偏差是否在容许的范围内.
(5)钢化玻璃应符号GB9963 的规定.玻璃到货后应从外观、性能要求、尺寸偏差等几方面进行检验.不合格品不允许使用,并相应做好记录及归类存放,不得与合格品混杂放置.检查玻璃尺寸的偏差是否在允许偏差内.检查玻璃的产地证书、型 号及厚度 、状态是否与订货合同相同.校对出厂合格证书,物理性能检测报告是否符合购货合同要求.
(6)检查胶的生产厂家、型号及规格、出厂合格证和性能报告是否与订货合同相同.检查胶筒上的出厂日期及有效期是否能在施工期内用完.有无过期胶混入产品之中.
C、安装质量管理措施:
(1)严格按现行的国家标准、规范、合同、设计图纸的要求,精心施工,并对所有参与人员进行技术交底和质量意识教育. 

(2)执行质量控制程序,慎重选定原材料供货商,认真做好材料的进场检验. 

(3)安装质量控制,采用三检制,按公司质量管理程序《安装工序控制》执行并按程序执行检验. 

(4)材料的二次搬运应保证其表面质量不受损害,存储应便于检查,易燃易爆物品严格保管,严格保护玻璃及型材表面,未接通知不得拆除保护层,有特殊情况,必须办理签证.
(5)严格按照设计图纸、标准及有关施工规范施工,未经设计单位或甲方认可同意,绝对不允许更改图纸及施工内容.分区、分片、分段工程,先做针对性的施工技术交底坚持自检,工序不合格,坚决不转入下一道工序.以优良标准作为班组和个人的记工条件,做到一丝不苟,不粗制滥造,坚决杜绝返工和偷工减料.
 (6)、严格按施工图及规范要求加工精度 ,垂直度 、水平标高、安装位置,各连接点的螺钉数量及质量,五金件安装,所有隐蔽部位,并加强成品保护. 

d、成品保护措施:
 eq \o\ac(○,1)型材装车时应在车厢下垫减震木条,顺车厢长度 方向紧密排放;
 eq \o\ac(○,2)玻璃装车时需立放,底部垫草垫,玻璃间用软质物隔离,玻璃装箱时要四周垫硬塑料泡沫,箱子捆扎结实,确保车辆行使中的振动和晃动不使玻璃破损;
 eq \o\ac(○,3)施工现场存放的材料,按规定进行贮存和维护;
 eq \o\ac(○,4)型材保护膜直到竣工清洗前撕掉,以保证表面不轻易被划伤或受到水泥等腐蚀;
 eq \o\ac(○,5)吊运或水平运输前应细致检查包装的牢固性;
 eq \o\ac(○,6)物料摆放地点应避开道路繁忙地段或上部有物体坠落区域,应注意防雨、防潮;
 eq \o\ac(○,7)严禁物体撞击及酸碱盐类溶液对门窗的破坏.
e:施工质量控制标准:
1、门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置、连接方式及门窗的型材壁厚应符合设计要求.门窗的填嵌、密封处理应符合设计要求.
    检验方法:观察;尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;检查隐蔽工程验收记录.
2、门窗框的安装必须牢固.预埋件的数量、位置、埋设方式、与框的连接方式必须符合设计要求.
    检验方法:手扳检查;检查隐蔽工程验收记录.
3、门窗扇必须安装牢固,并应开关灵活、关闭严密,无倒翘.推拉门窗扇必须有防脱落措施.
    检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查.
4、 门窗配件的型号、规格、数量应符合设计要求,安装应牢固,位置应正确,功能应满足使用要求.
    检验方法:观察;开启和关闭检查;手扳检查.
5、 门窗表面应洁净、平整、光滑、色泽一致,无锈蚀.大面应无划痕、碰伤.漆膜或保护层应连续.
    检验方法:观察.
6、门窗框与墙体之间的缝隙应填嵌饱满,并采用密封胶密封.密封胶表面应光滑、顺直,无裂纹.
    检验方法:观察;轻敲门窗框检查;检查隐蔽工程验收记录.
7、门窗扇的橡胶密封条或毛毡密封条应安装完好,不得脱槽.
    检验方法:观察;开启和关闭检查.
8、 有排水孔的门窗,排水孔应畅通,位置和数量应符合设计要求.
检验方法:观察.
第十二章 关键工序、复杂环节重点技术措施

第一节、防雷措施

随着人们对雷电的认知,防雷技术水准的提高,因雷击引起火灾、爆炸和人身伤亡的事故逐渐减少,但雷击破坏建筑物及其内部电气设备的事件时有发生,特别是高层、超高层建筑,由于高层建筑的基础电阻小 ,其电场强度 比一般建筑物大得多,本工程均为4层的高档建筑.
建筑结构施工阶段,在混凝土浇灌前,各钢筋之间必须构成电气连接,主要是作为接地体的桩筋、梁筋与承台的连接,选定作为引下线和均压环屏蔽网的梁、柱、板筋驳接处必须作牢固的焊接,焊接长度 不得小 于扁钢宽度 的2倍且要求三面焊,圆钢直径的6倍且要求双面焊.使之成为可靠的电气连通.
铝合金门窗的防雷措施

门窗防雷参照《建筑物防雷设计规范》要求处理,建筑物高度 30米以上(含30米)的建筑外墙处的门窗应作防雷处理.土建总包方在施工过程中,于门窗洞口预设防雷接地线,连接大楼的避雷系统;等电位连接后的每个接点其等电位接地电阻值必须≤1Ω;门窗连接紧固件隐蔽前须经等电位电阻阻值测试合格后方可进行隐蔽;铝合金门窗安装时必须有连接片与预埋件相连,连接方式如下图:
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第二节、防止外平开窗开启扇坠落措施

本工程为多层建筑,为防止外平开窗扇的坠落,将采取以下措施:
一、严格按照技术规范要求进行五金件的配置,外平开窗扇配置为四连杆较链,在不同的窗扇重量必须配置不同厚度 、长度 的铰链.
二、外平开扇组角时使用8个组角加强片,避免型材组角位置产生裂缝.
三、玻璃垫块的放置时要求使玻璃重心尽量偏内侧,即窗扇与框连接一侧,如图所示:
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四、7及及7层以上外平开窗扇玻璃采用钢化玻璃,避免发生窗扇坠落后玻璃伤人情况.
第三节、防水措施

窗框采用防水砂浆塞缝,窗框周边的防水砂浆应注射密实,临时固定用的木楔、垫块撤除后的空隙应补填防水砂浆.在后续的腻子、瓷砖作业中该缝不得覆盖.
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待腻子或瓷砖完成后开始打窗框周边的密封胶,胶在型材和窗洞上的搭接宽度 均不小 于8米米,且土建预留凹槽必须打饱满.打胶还要求横平竖直,没有明显的凹凸变化;涂料面层及室内胶打在腻子上,瓷砖面层胶打在瓷砖上.
第四节、测量要求高的解决措施
采用高精度 测量仪器,配备专业测量人员.制定详实的测量方案.
详细的施工方案是可靠安装的保证.
门窗的主控线在地面测设,在地面层的主控线上作出永久标志,以便在施工过程中和施工完成后进行复测和检查.门窗施工测量控制线在安装前统一测设,经复测后方可进行安装.测量基准线选门窗中心线作为测量控制线.
在施工过程前,将各楼层测量控制线统一复测,采用正倒镜取中的方法,两测回测量成果之间误差不应大于4米米,否则应重新测量.水平定位采用每层标高闭合的方法,层内测量闭合误差应不大于2米米.在安装过程中,对于小 单元件应每层调平,每三层作一次竖向复测调整,防止误差积累.在门窗转角处设置转角控制点,保证转角点的定位.
第十三章 雨季施工技术措施

      本工程集中施工在春、夏初季节,这期间雨水较多,针对本产品特点,绝大部分工序在室内完成,但对施工现场应采取如下措施:
(1)、加强用电安全,防止雨水淋湿施工电缆;
(2)、现场材料尽量移至室内堆码,如果不能实现,需要用塑料布遮盖防雨;
(3)、对已安装上墙的门窗的五金应进行保护,防止雨水淋湿后腐蚀.
1、雨季施工技术措施

及时疏通整个场的排水系统,保持排水畅通,保证场地不积水.
经常检查砂、石含水量,根据检测结果调整砼、砂浆的施工配合比,保证塌落度 、水灰比稳定.雨天浇砼时,必须先搭设好防雨棚,砼浇筑后及时用塑料薄膜或纺织彩条面加以覆盖.
室外配电箱配备好防雨设备. 经常检查电缆、电线,防止其老化,脱皮等漏电伤人,所有配电箱均预装好漏电保安器.
水泥库要做好防潮、防漏措施,每下雨一次,将其四周排水沟重新疏通一次,并检查其是否漏,若漏水应及时整改.
2、雨季施工保证措施 

该工程施工工期较长,横跨冬、夏季,气候变化大.针对雨季施工,随时通过气象台及各种途径了  解和掌握天气变化情况,我司将以预防为主,对一般不列入雨季施工的分项,力争雨季来临前完成至一定部位,同时采取防雨措施,确保雨季正常地进行施工:
①、现场材料库房

现场材料库房地坪离地150米米,沿库房围墙500米米处设一圏排水沟并与总包单位排水沟连接,保持排水系统的疏通,以保证不积水、并防止四邻地区地面水倒流进入场内.
②施工通道

工程施工现场中主要运输道路路基应碾压坚实,上铺天然砂砾石并作好路拱.道路两旁要做好排水沟,保证雨期通行不陷车.
③机电设备

机电设备的电闸箱要采取防雨、防潮等措施,并安装接地保护装置.
④原材料及半成品

对安装材料及尚未上墙安装的成品、中空玻璃全部堆放在库房,下方使用枕木,垫高码放,并保持通风良好.
⑤临时设施检修

对现场临时设施进行定期全面检查,对危险建筑物应进行全面翻修加固或拆除.
第十四章  减少扰民噪声基础措施

      根据本产品的特点,大部分工序均在车间内完成,而车间的生产几乎无噪音或很小 ,针对安装现场作如下处理措施:
(1)、安装门窗尽量集中在白天进行,尽量避免影响居民生活和休息;
(2)、所有直连接孔均在车间内完成,大大降低了  施工现场的噪音;
(3)、施工现场使用冲击电锤时,应尽量用吸音板挡住施工洞口,以降低噪音.
(4)、采用性良好的机械设备,认真做好机械的维护和保养工作,减少施工中发出的噪音.
(5)、合理安排机械设备的工作时间,夜间施工严禁使用噪声大的设备,必要时应采取消音、隔音措施.
(6)、合理安排施工车辆出入线路,车辆行驶要求平稳慢速,不得鸣笛.
(7)、根据实际情况,在厂内生产和安装过程中尽量合理安排作息时间,在白天进行制作和安装,避开夜间施工扰民休息.
(8)、在安装过程中应尽量使用竹胶板或彩色布遮挡,避免电锤的灰尘飞扬,降低环境污染.
(9)、安装完成后,保护膜的撕扯过程中应集中收集并袋装回收以免交叉污染.
(10)、及时对制作、安装的工具和设备进行维护和保养,以降低噪音.
(11)、施工人员进入现场后,建立规章制度 ,执行国家及地方的有关建安条例;对施工人员进行文明、社会道德教育.要求着装整洁,讲卫生,不随地吐谈,不大声喧哗,严格遵守社会公德,职业纪律,妥善处理施工现场周围的公共关系,争取有关单位的谅解和支持,共同营造一个良好的施工环境.
(12)、制定奖惩措施,坚决处理违反总包方或公司文明施工规定的施工人员.
(13)、成品及半成品运输车辆进出工地时必须到冲洗点进行冲洗,避免将施工尘土带出工地.
(14)、根据施工进度 计划施工,尽量避免夜间赶工现象,夜间赶工时不得使用手枪钻等、切割锯等产生噪音的工具,并且采取隔音措施.
(15)、施工工人操作地点周围必须清洁、整齐、做到干活脚下清,活完场地净,施工垃圾丢弃至专用垃圾场,严禁随意高空抛撒.施工垃圾及时清运,适量洒水,减少扬尘.
(16)、员工就餐必须在临时食堂或远离工地的餐馆,不得在工地现场就餐,避免遗留生活垃圾在工地现场,临时食堂就餐时根据食堂规定倾倒垃圾,自觉保持食堂整洁.
(17)、施工现场指挥生产, 采用无线电对讲机系统既可进行工作联络, 又可减少人为的叫喊声.
(18)、材料装卸采用人工递送的办法, 减少金属件的碰撞声.
(19)、车辆出入尽量不鸣喇叭.
(20)、施工工地材料必须分类堆放整齐,并有相应的标识,产品不允许直接接触地面,底部应垫高100米米,施工人员施工完后必须清理施工现场,避免材料的损坏丢失;
(21)、为减低施工对周围环境的影响,物料在夜间进场,进场施工尽量安排在白天进行.
(22)、现场设专人洒水清扫,不得有扬尘污染.
(23)、施工现场周边应根据噪声敏感区域的不同,选择低噪声设备或其它措施,同时应按国家有关规定控制施工作业时间.
第十五章 降低环境污染技术措施

    加强环境保护思想意识是重点,使每一个人都认识到保护环境的重要性,树立“保护环境,人人有责”的思想观念,定期开展环境保护教育活动,划分施工责任区,分片包干,责任到人,团结合作,营造一个整洁有序、文明卫生的施工环境.
本产品的生产不排放任何气体,生产用边角余料均回收,针对施工现场作如下处理措施:
(1)、施工完成后,撕下的保护膜集中收集以便清运出场;
(2)、现场使用完的密封胶筒应集中收回公司处理;
(3)、切割下的发泡剂余料、使用电锤落下粉尘应及时集中收集并清运.
(4)、防止尘埃污染:坚持工完场洁,施工垃圾随时随运,适时洒水,并严禁直接从楼上往下抛掷垃圾杂物,减少灰尘对周围环境的污染.
(5)、防止光污染:电弧焊作业、夜间施工时严格控制光线对周围环境的干扰,合理调整灯光照射方向,尽量避免直射居民楼,或采取有效的遮挡措施.
(6)、防止废气污染:所有施工机械(汽车、多功能机等)必须做好废气排放检测工作,对不符合云南省市废气排放检测标准的机械不得使用.
(7)、防止有毒、有害气体污染:严格控制有毒、有害物品的使用并做好用后现场的清理工作,严格控制污染源.
(8)、防止水污染:生活区污水处理:工地卫生间必须设置足够容量的化粪池,厨房等生活废水须经过滤处理后方可排入市政排污系统.施工污水,与总承包协调直排土建总承包修建的沉淀池沉淀后,再排入市政排污管道系统.
第十六章 地下管线及其他地上设施的保护和加固

(1)、安装门窗前应查明该区域有无地下管线,如有,应尽量避开或通知其他工种协助处理;
(2)、在安装过程中,如遇到其他如脚手架钢管时,应通知总包单位协助处理,安装完成后及时恢复以保证安全;
(3)、如在安装现场发现有其他电线、电缆等,又不敢擅自移动的,此时,应及时报告总包或甲方协助处理,同时在安装过程中应采取保护措施.如有移位,安装完成后应及时复位或修复处理.
第十七章 半成品保护措施
第一节 制作过程的产品保护

1.1 下料前检查型材表面质量,如果保护膜有脱落、划伤现象,型材表面有划痕、翘曲变形等应立即更换.
1.2 所有和型材有接触的设备以及部件周转车、工作台面用软橡胶进行包垫,清除干净橡胶垫上的铝屑后才能进行下一步的切割加工.
1.3 半成品的堆码高度 不能超过1米,必须保证水平整齐.
1.4 对加工型材和半成品要轻拿轻放,严禁摩擦拖动.
第二节 运输、安装过程的产品保护

2.1 门窗制作完毕经检验合格后,必须进行包装才能入库.
2.2 包装步骤及方法:
2.2.1 第一步:在原框料型材保护膜的基础上,用自带胶保护膜粘贴除框料和墙体连接面以外的三个面.
2.2.2 第二步:包装端头用纸粘带沿框料均匀缠绕,要求缠绕结实,封口处严实不脱落.
2.2.3 第三步:门窗框四角采用单独设计的单玻硬纸板包装四角,用透明胶膜单独粘贴捆绑在框四角以便于上墙安装时去掉,该硬纸板可回收重复使用.
2.3 门窗装车运输的过程中,应尽量让门窗四角的包装接触,摆放整齐,用绳索捆绑牢固,避免运输过程由于颠簸引起门窗之间的摩擦.
2.4 门窗进入工地后应立即对号入座搬入室内,堆码应保持水平,立式堆码其倾角不小 于70º,地面必须置放垫木.
第十八章 成品保护措施
第一节 门窗安装工程的成品保护

1.1铝合金门窗现场安装是整个铝合金门窗施工过程中最关键的一个环节,其质量优劣直接关系到整个工程甚至是整个建筑物的美观性和安全性.而我们制定铝合金门窗成品保护措施是为了  最大限度 的消除和避免铝合金门窗在施工过程受到污染和损坏,达到减少和降低成本,提高成品一次合格率、一次成优率的目的,从而有力的保障整个建筑物的美观性与安全性. 
1.2 铝合金门窗运输时应妥善捆扎,樘与樘之间用非金属软质材料隔垫开,吊运时选择牢靠平稳的着力点,防止门窗相互磨损、挤压扭曲变形,损坏附件;运输的车辆必须清洁、干燥、且其他污物、杂物,接触产品的车厢应光滑平整、无尖角;搬运过程中,吊运装卸时,要轻拿轻放,严防产品碰撞. 
1.3 当铝合金门窗运至施工现场后,材料管理人员应按照运输清单上的标识对铝合金门窗进行数量,规格及装饰面质量验收,并及时填写验收清单,对不合格品做清点记录并运输返回. 
1.4 铝合金门窗进入施工现场后应存放临时库房内,并严禁与水泥及酸、碱性材料一起存放,以防止半成品受腐蚀、污染.在室内竖直排放,产品不能接触地面,底部用枕木垫平高于地面100㎜以上,室内应清洁、干燥、通风. 
1.5 铝合金门窗框安装前应检查保护膜是否完整,以免水泥砂浆直接与铝合金门窗表面接触,产生电化学反应,腐蚀铝合金门窗.安装时要轻拿轻放,防止损坏和刮花成品(半成品);修整门窗时不能硬撬,以免损坏扇料和五金. 
1.6 铝合金门窗装入洞口临时固定后,应检查四周边框和中间框架是否用规定的保护胶纸和塑料薄膜封贴包扎好,再进行门窗框与墙体之间缝隙的填嵌和洞口墙体表面装饰施工,以防止水泥砂浆、灰水、喷涂材料等污染损坏铝合金门窗表面. 
1.7 已装门窗框、扇的洞口,不得再作运料通道.如必须用作运料通道时,必须做好保护措施,如门窗框的上槛及两侧用胶带纸、薄膜保护好,施工通道暂不安装.经常出入的门洞口,应及时采取措施,用钢制U形盖板将门框保护好,严禁擦碰铝门窗产品,防止铝门窗变形损坏. 
1.8 应防止利器划伤铝合金门窗表面;若施工现场有进行焊接施工,焊接时要采取防护措施,防止电、热、焊花烧伤或烫伤铝合金门窗型材的面层;防止焊接、切割及喷砂等作业产生的火花和飞溅的颗粒物质损伤玻璃,若焊接火花飞溅到钢化玻璃上,会使其表面产生细微的伤痕,在受到风压或振动力作用,伤痕就逐渐扩大,一旦进入玻璃厚度 中心部分的拉应力层后,会引起玻璃突然全面地破碎. 
1.9主要通道、施工电梯口的门框要合理安排施工时间,尽可能后装. 
1.10 严禁施工人员踩踏铝合金门窗;严禁在门窗框、扇上安装脚手架,外脚手架不得顶压在门窗框上;禁止蹬踩窗框、窗扇或窗撑;严禁在门窗框底面上不要放置重物或搭架;严禁在门窗框、扇上悬挂重物;严禁将窗框、窗扇做为架子的支点使用,防止脚手板搬动时砸碰和损坏门窗框、扇. 
1.11 凡安装完楼层,应派专人看管维护,每日应按时开关门窗,尤其是刮风天,更应注意,防止刮风使门窗撞击受损及损坏玻璃. 
第二节 玻璃保护

在施工现场,交叉作业较多,与相关单位做好技术交底,在外架折除后安装玻璃;易损伤玻璃,安装完成后贴上新的保护膜,工程完工并验收合格后撕去保护膜并清洁玻璃表面的胶迹,清洁过程中严禁清洁工用硬质工具清洁玻璃,避免玻璃划伤.
第三节 外露五金件保护

按照玻璃保护的方法对外露五金件贴膜保护.
第十九章 质量检测验收计划

第一节、工程验收时应检查文件和记录
a. 施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件;
b. 建筑设计单位对工程设计的确认文件;
c. 各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
d. 工程所用硅酮结构胶的认定证书和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性的剥离粘结性试验报告;
e. 后置埋件的现场拉拔强度 检测报告;
f. 抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告;
g. 打胶、养护环境的温度 、湿度 记录;双组份硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录;
h. 防雷装置测试记录;
i. 隐蔽工程验收记录;
j. 质量检查表;
k. 工程检验批质量验收记录表;
l. 竣工报告.
第二节:施工过程检验步骤

一、安装过程中安装人员在工序完成后应认真自检,自检合格后,填写《铝合金门窗质量检查表》向质检员报验.
二、质检员按检验规程对报验内容进行专检,并填写《铝合金门窗工程检验批质量验收记录表》.
三、质检员会同监理、甲方以“验收评定表”的方式进行项目验收.
第二十章 总、分包配合条件和配合承诺

在该工程上,我们会十分重视:图纸深化设计和加工、施工详图设计;项目技术管理协调能力;工程项目的策划、组织、管理、协调、实施和控制以及配套能力;对工程特殊情况和问题的决策和应变能力.
1工程项目的协调工作
    1.1  协调工作内容 
    1.1.1与业主协调配合
    项目经理的外部关系中,最主要的是处理好与业主的关系,项目经理部全体人员确认“业主是顾客、是上帝”的观念,把业主期望的工期和工程质量作为核心,为业主建造一流的建筑产品,让业主满意.
    1.1.1.1定期向业主提供工程进度 报告.
    1.1.1.2为保证项目的顺利建设,应积极与业主交流汇报,主动为业主排忧解难,想业主所想,急业主所急,和业主融洽相处.
    1.1.1.3经常核实项目建设的施工范围是否与签定的标书与图纸一致.发现有不符的及时查找原因,并请业主与监理核实和签证.
1.1.2与监理单位工作的协调
    1.1.2.1在施工全过程中,严格按照经发包方及监理师批准的“施工组织设计”进行对施工单位的质量管理.在自检、交接检、专检三级内部检验的基础,接受监理师的验收和检查,并按照监理要求,予以整改.
    1.1.2.2贯彻质量控制、检查、管理制度 ,并据此进行检查,确保产品达到市优良样板.
    1.1.2.3所有进入现场使用的成品、半成品、设备、材料、器具均主动和监理师提交产品合格证或质保书,使用前需进行物理化学试验检测的材料,主动递交检测结果报告,使所使用的材料、设备不给工程造成浪费.
    1.1.2.4按部位或分项、工序检验的质量,严格执行“上道工序不合格,下道工序不施工”的准则,使监理师能顺利开展工作.对可能出现的工作意见不一的情况.遵循“先执行监理的指导后予以磋商统一”的原则,在现场质量管理工作中,维护好监理工程师的权威性.
1.1.3与设计单位的协调配合
    1.1.3.1如果中标,我们即与设计院联系,进一步了  解设计意图及工程要求,根据设计意图提出我们的施工实施方案,协助设计院完善施工图设计.
    1.1.3.2参加施工图会审,提出建议,完善设计内容.
    1.1.3.3对施工中出现的情况,除按设计院、监理的要求及时处理外,还应积极修正可能出现的设计错误,并会同业主、设计师按照总进度 计划进行部位验收、中途质量验收、竣工验收等.
    1.1.3.4协助工程师解决诸如因多管道并列等原因引起的标高、几何尺寸的平等协调工作,协助工程师解决不可预测因素引起的裂缝等变化.
    1.1.4与城监部门的协调配合
    1.1.4.1与城监部门协调与配合的好坏将是我司能否顺利开展的关键之一,我司在本工程施工中一如既往紧密加强与城监的关系,为本工程的顺利开展创造条件.
    1.1.4.2.主动与城监部门加强联系,以取得他们对于本工程文明施工的指导与认可.
    1.1.4.3我司在本工程施工中,将加强质量与安全的管理工作,给城监部门塑造一个良好的形象,以取得城监等部门对我司的支持.
    1.1.5与专业单位的协调配合
    在施工过程中(竣工验收前),我司保证按照发包方、监理人的要求及时为专业工程(电信、电力管线、电力走廊、煤气、道路绿化、路灯、交通设施等)提供工作面及为专业工程穿插施工所需各项配合工作给予方便,我司在施工过程中将充分考虑专业工程穿插施工所需的穿插工作面及工期.
    1.1.5.1顾全大局,确立工程一盘棋的指导思想.要在工程指挥部的统一领导、统一管理下,加强同各专业施工单位的联系,团结、协作、配合,要充分了  解相关工程的施工进度 ,技术要求以及配合的切入点,为工程顺利进行做好自己份内的工作.要教育、管理好自己的队伍和人员,树立工程一盘棋的思想,甘当工程施工的配角,以局部服从工,讲求职业道德,讲究文明礼貌,注重工程质量,注重安全施工,加大预防交叉感染,相互影响的措施,创造良好、和谐的施工环境和氛围.
    1.1.5.2加强专业工程施工单位的团结协作,正确处理好施工中的矛盾和问题.要严格执行工程指挥部的规章制度 和现场施工纪律,从严管理好自己的施工人员,决不准设置障碍,决不准打架斗殴,一经发生决不护短、姑息养奸,从严惩处.要依据施工作业面的实际,主动和兄弟施工单位召开施工衔接,交叉作业的协调会,提出问题,找准难点,研究并解决协调配合的措施,为顺利施工创造条件.
    1.1.5.3以我为主,切实加强和妥善解决预防交叉感染和相互影响的措施.对于同一作业面交叉施工并存在安全不利因素的,当安全措施不能保证安全施工时应“宁停三分,不抢一秒“,当机立断暂停施工,以避免伤人或他伤的安全事故发生.要采取妥善的办法保护好已安装的管道、电缆、设备.当会发生污染时,应预先对已安装的设备覆盖塑料布;当会影响本工程质量时应事先采取相应的预防性措施.对于电信、电力管线、电力走廊、道路绿化、路灯、交通设施等相关连的工程,要依照施工图早组织施工,不得影响兄弟施工单位施工进度 ,要以我为主,主动配合,为兄弟施工单位提供周到、方便、优质服务.
1.1.6与当地有关部门及居民之间的协调配合
　　我公司具有与工程现场周边居民联系沟通并建立相互信任、相互支持、相互理解的良好关系的成熟经验.在进场的同时及时与周边居民取得联系进行沟通,相互建立良好的谅解关系,采取有针对性的措施,重点控制对周边的噪音干扰和污染、保证周边众多公司和居民的安全.在施工的过程中使用周边居民能达到谅解,强噪音施工的项目尽可能调整避开居民休息的时间,对于居民提出的扰民问题应虚心接受,并研究采取相应的避免措施,对于居民提出的扰民问题应虚心接受,并研究采取相应的避免措施,从而与周边居民建立良好的协作关系,彻底解决扰民问题.
2对工程质量的严格控制,确保工程精品
　2.1严格按照设计参数标准、样板或样品进行选型和采购,并满足功能型、环保型和节能型指标;对材料设备进行过程和环节跟踪控制;对进入现场的材料、设备质量进行最终控制,达不到质量标准的一律不能用在工程上.
　2.2建立完善的项目经理部的质量保证体系和质量责任制,分解质量目标,把质量责任落实到最基层.制定切实可行的各项管理制度 .严格质量程序化管理.强化质量过程控制.科学有效实施强有力的质量保证措施.
　2.3对其它方面的组织、管理、协调和控制
　一旦我公司中标,将针对本工程的特点和各专业承包商及其承包内容,通过实施切实可行的管理办法和实施细则,以确保工程项目综合目标的全面实施,忠实实现对业主的合同承诺.
第二十一章 质量承诺书及产品售后服务承诺书

(一)质量承诺书

致:XXXXXXX开发有限公司

　　为了  提高公司产品的可信度 ,让顾客安心、放心使用我们的门窗产品,凡所售出并已安装的门窗产品,不论门窗的规格型号及批量大小 ,本公司特对门窗产品的质量作出承诺如下:
1、 门窗产品一律实施检验出厂,以保证出厂检验合格率为100%.随产品出厂时,都必须配备《产品合格证》.　

2、 门窗产品所用原辅材料一律经过检验被确认合格后才投入加工生产.
3、 门窗产品在生产过程中,将使用一切可能的手段对过程进行控制,以防止内在的或潜藏的缺陷和不合格品的产生.
4、 对门窗产品供货质量的承诺包括产品质量和服务质量.我们不但要向贵司提供优质的产品,同时还向您提供优质的服务,保证工程交付期及售后服务.
5、 门窗产品的质量检验的合格性一直延续至交付到顾客为止,当由本公司负责运输事宜时,将包括运输过程的质量保证.
6、 凡我公司制作安装的门窗工程,若因我公司原因造成的质量问题,我方负责整改,并承担一切损失,包括因渗、漏水而损坏的室内装璜.
7、 无论何种原因,若用户提出产品维修申请,我公司维修人员必将在第一时间内赶到:①产品保修期内,每个月我公司将会定期对用户进行回访,以了  解用户的具体使用情况;②产品保修期外,我公司也将每年回访一次,以指导用户对门窗进行必要的保养工作;③大风期间,我公司将随时和客户保持联系.
(二)产品售后服务承诺

1.XXXXXXXXXX工程有限公司售后服务承诺:
我公司产品保修两年,终身维修.
2.我公司设售后服务部,由专人负责,有专业的售后服务技术人员,同时与营销部、技术部密切配合,协调运作.
3.建立《用户反馈卡》,实行每户一卡制,由甲方房管部门统一发放给用户填写,我方及时与甲方房管部门联系.取得《用户反馈卡》后,我公司会快捷、周到的为您服务.
4.如果您有来自产品方面的其他服务需求,只需拨打XXX-XXXXXX,XX公司的技术人员就会在24小 时内登门为您提供让您满意的服务.
用 户 反 馈 卡

             2017 年   月   日  NO:
	姓名
	
	门牌号
	
	联系电话
	

	1、您对我公司的产品是否满意,如有不满处,请提出您的要求.


	6、 物管部门意见:


	3、公司售后服务部电话:(XXX)XXXXXXXX

	


工程指挥领导小 组








项目工程师





项  目  经  理工程指挥领导小 组








项目副经理





技  术  员





质量监督员





安全监督员





计划调度 员





材料保管员





辅助工种队





施 工队





按用户要求设计





外框工艺





穿毛条





装  锁





压口、压铣孔





型材下料





扇子工艺





装付档、滑轮





划线定位





毛  条





玻璃胶





组  装





压口、冲孔、压排水孔





检  验





贴防水胶垫





装防盗块





成品堆放





装玻璃





组 装





打玻璃胶





检  验





包  装





五金件





搬运到位





成品到现场





工厂生产








现场复核尺寸





填塞防水砂浆





上墙安装








框与墙体固定








安装固定片





检  验





折除保护膜








打外墙密封胶





装固定玻璃








调试





装五金配件





安装窗扇





打玻璃胶








清洁卫生





交工验收










_1234567891.dwg

_1234567892.dwg

_1234567890.dwg

