



中华人民共和国国家标准

GB/T 30850.2—2014

电子政务标准化指南 第2部分：工程管理

Standardized guidelines for e-government—Part 2: Project management

2014-06-24 发布

2015-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言	I
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 相关方的责任和要求	2
5 项目管理流程	4
6 风险管理	10
7 监督管理	11
8 文档管理	12
参考文献	15

前 言

GB/T 30850 在《电子政务标准化指南》总标题下,分为六个部分:

- 第 1 部分:总则;
- 第 2 部分:工程管理;
- 第 3 部分:网络建设;
- 第 4 部分:信息共享;
- 第 5 部分:支撑技术;
- 第 6 部分:信息安全。

本部分为 GB/T 30850 的第 2 部分。

本部分按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本部分由全国信息技术标准化技术委员会(SAC/TC 28)提出并归口。

本部分的起草单位:中国电子技术标准化研究院、天津大学软件学院、曙光信息产业股份有限公司、东软集团、天津海泰数码科技有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司、中安科技集团有限公司、天津凯发电子科技有限公司、天津火易数码技术有限公司、天津天安怡和科技有限公司。

本部分主要起草人:曹静、李大东、张子剑、果植昌、陈建民、孙贞文、徐东、郭军、王家祥、王新会、张家万、薛京生、邵宗有、张亚平、王征、孙美君、孙国中、孙泽鲁、杜敬、伍贤杰、于立军、刘嵩、刘玮、赵勤、姜华、杨新子、冯楠。

电子政务标准化指南

第2部分：工程管理

1 范围

GB/T 30850 的本部分规定了规范电子政务工程与系统建设相关方的责任和要求,工程项目管理流程、风险管理、监督管理、文档管理等。

本部分适用于电子政务系统的规划、建设和管理,同时可作为其他管理信息系统规划、建设和管理的参考。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 19668 信息化工程监理规范

GB/T 28035 软件系统验收规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

电子政务系统工程项目 e-government project

电子政务网络、业务信息系统、基础信息库、信息安全保障体系相关基础设施,电子政务标准化体系等系统的建设项目。

3.2

电子政务系统工程项目管理 e-government project management

为确保电子政务系统工程项目的正确性、保密性、完整性、可用性等目标,由项目建设方主导,在项目生命周期内围绕项目实现所进行的系统管理过程。

3.3

电子政务系统工程项目生存周期 entire life cycle of e-government project

电子政务系统工程项目从产生到终止的时间。一般包括需求调研、项目立项、招投标、项目实施、项目验收、运行等阶段。

3.4

电子政务系统工程项目文档 e-government project document

在电子政务系统工程项目全生命周期中,各相关方产生的具有参考和利用价值并作为档案保存的纸、磁介质文件。

3.5

项目建设单位 project construction unit

承办电子政务系统工程项目的中央和地方各级政务部门。项目建设单位负责提出电子政务项目的申请,组织或参与电子政务项目的设计、建设和运行维护等。